



ประกาศ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒  
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

-----  
ตามที่ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒

(ขอนแก่น)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (E๖๘๐๑๐๐๘๗๑๒) ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	งานซื้อแผ่นยางรองคาน สะพาน (Elastomeric Bearing Pad) จำนวน ๔ รายการ (ส่งศูนย์) เพื่อใช้ ในกิจกรรมก่อสร้าง สะพานและทางต่างระดับ งานก่อสร้างสะพานและ ทางต่างระดับ ทางหลวง หมายเลข ๒๐๒๓ ตอน น้ำซ่อง - ศรีธาตุ กม.ดำเนินการ กม.๘+๖๘๔.๕๐๐	๗๒๓,๙๘๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๗	งานซื้อแผ่นยางรองคาน สะพาน (Elastomeric Bearing Pad) จำนวน ๔ รายการ (ส่งศูนย์) เพื่อใช้ ในกิจกรรมก่อสร้าง สะพานและทางต่างระดับ งานก่อสร้างสะพานและ ทางต่างระดับ ทางหลวง หมายเลข ๒๐๒๓ ตอน น้ำซ่อง - ศรีธาตุ กม.ดำเนินการ กม.๘+๖๘๔.๕๐๐	๗๒๓,๙๘๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๘

สรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหลังเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 กรมทางหลวง ขอนแก่น

รหัสเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก : E68010008712

ลำดับ	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการที่รวมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินงบประมาณ (บาท)
1	P67120004823	งานติดตั้งขึงรองคานสะพาน (Elastomeric Bearing	723,980

รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เปลี่ยนไปคือ :

โดย : นางสาว บุรณี บุญพนาศรี

ปรับปรุงวันที่ : 13/01/2568

