



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงธนบุรี

ที่ สทล.๑๓ ขท.ธนบุรี๑/พ.๑/-

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผอ.ขท.ธนบุรี ผ่าน รอ.ขท.ธนบุรี (บ) / <sup>อพว</sup>

ตามที่แขวงทางหลวงธนบุรี ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

เนื่องจาก เนื่องจากข้อมูลตลาดเคลื่อน แขวงทางหลวงธนบุรี ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

จิตติมา สิงห์ทอง

(นางจิตติมา สิงห์ทอง)

จพ.พัสดุชำนาญงาน

เรียน รอ.ขท.ธนบุรี (บ), คุณจิตติมาฯ

- เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายเกรียงไกร เตชไชยปราการ)

ผอ.ขท.ธนบุรี



ประกาศ แขวงทางหลวงธนบุรี

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

---

ตามที่แขวงทางหลวงธนบุรี ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นั้น

แขวงทางหลวงธนบุรี ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๘

(นายเกรียงไกร เดชไชยปราการ)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงธนบุรี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แขวงทางหลวงธนบุรี (E๖๘๐๘๐๐๑๓๓๔๕) ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	งานจ้างเหมาทำงาน ปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต เดิม นำกลับมาใช้ ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนด เวลา ในทางหลวง หมายเลข ๓๙๐๒ ตอนพระประแดง- บางแค ตอน ๓ ระหว่าง กม.๒+๙๐๐- กม.๕+๐๔๐ ปริมาณ งาน ๑ แห่ง (๒๕,๒๕๒ SQ.M.)	๑๓,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๘	งานจ้างเหมาทำงาน ปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต เดิม นำกลับมาใช้ ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนด เวลา ในทางหลวง หมายเลข ๓๙๐๒ ตอนพระประแดง- บางแค ตอน ๓ ระหว่าง กม.๒+๙๐๐- กม.๕+๐๔๐ ปริมาณ งาน ๑ แห่ง (๒๕,๗๒๔ SQ.M.)	๑๓,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๐๙/๒๕๖๘