



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงธนบุรี

ที่ สทล.๑๓ ขท.ธนบุรี๑/พ./-

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผอ.ขท.ธนบุรี ผ่าน รอ.ขท.ธนบุรี (๑๗)

ตามที่แขวงทางหลวงธนบุรี ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แขวงทางหลวงธนบุรี ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

อรทัย หุ่นมีทอง

(นางอรทัย หุ่นมีทอง)

รอ.ขท.ธนบุรี (บ) รักษาการในตำแหน่ง

นางจิตติมา สิงห์ทอง

จพ.พัสดุชำนาญงาน



ประกาศ แขวงทางหลวงธนบุรี

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่แขวงทางหลวงธนบุรี ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นั้น

แขวงทางหลวงธนบุรี ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๗

tw

(นายเกรียงไกร เดชไชยปราการ)

ผอ.ขท.ธนบุรี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แขวงทางหลวงธนบุรี (E๖๗๑๐๐๒๓๒๑๐) ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	งานจ้างเหมาทำงาน ก่อสร้างเพิ่ม ประสิทธิภาพบริเวณ ทางแยก ในทางหลวง หมายเลข ๓๙๐๑ ตอน พระประแดง-บางแค ระหว่าง กม.๒+๓๐๐- กม.๒+๙๐๐ (รวมจุด กลับรถ) และทางหลวง หมายเลข ๓๙๐๒ ตอน พระประแดง-บางแค ระหว่าง กม.๒+๓๐๐- กม.๒+๙๐๐ (รวมจุด กลับรถ) ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง (๐.๖๐๐ กม.)	๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๙/๒๕๖๗	งานจ้างเหมาทำงาน ก่อสร้างเพิ่ม ประสิทธิภาพบริเวณ ทางแยก ในทางหลวง หมายเลข ๓๙๐๑ ตอน พระประแดง-บางแค ระหว่าง กม.๒+๓๐๐- กม.๒+๙๐๐ (รวมจุด กลับรถ) และทางหลวง หมายเลข ๓๙๐๒ ตอน พระประแดง-บางแค ระหว่าง กม.๒+๓๐๐- กม.๒+๙๐๐ (รวมจุด กลับรถ) ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง (๐.๖๐๐ กม.)	๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๗