



ประกาศ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์)
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์) ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์) ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ - ๒ ธ.ค. ๒๕๖๗


(นายนพพร พิสุทธิมาน)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์) (E๖๗๑๒๐๐๐๐๔๐) ลงวันที่ - ๒ ๖.ค. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการก่อสร้างโครง ข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่ม ประสิทธิภาพ ทางหลวง งาน ก่อสร้างเพิ่ม ประสิทธิภาพ ทางหลวง ทางหลวง หมายเลข ๓๒๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เด่นมะขาม - บางเลน ระหว่าง กม.๓+๐๐๐ - กม.๕+๑๐๐ ปริมาณ งาน ๑ แห่ง (๒.๑๐๐ กม.)	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างโครง ข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่ม ประสิทธิภาพ ทางหลวง งาน ก่อสร้างเพิ่ม ประสิทธิภาพ ทางหลวง ทางหลวง หมายเลข ๓๒๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เด่นมะขาม - บางเลน ระหว่าง กม.๓+๐๐๐ - กม.๕+๑๐๐ ปริมาณ งาน ๑ แห่ง (๒.๑๐๐ กม.)	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๗


 (นายณพพร พิสุทธิมาน)
 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕