



ประกาศ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์)
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์) ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์) ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ - ๓ ธ.ค. ๒๕๖๗

(นายพนพร พิสุทธิธมาน)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์) (E๖๗๑๒๐๐๒๕๖๘) ลงวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	กิจกรรมยกระดับ มาตรฐานการป้องกัน อันตรายข้าง ทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับ มาตรฐานการป้องกัน อันตรายข้าง ทางหลวง ทางหลวง หมายเลข ๔๑ ตอน ควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ท่าทอง - สวน สมบูรณ์ ระหว่าง กม.๘๑+๙๙๕ - กม.๙๕+๑๖๓ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๕,๖๗๖ ม.)	๒๘,๙๗๑,๙๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๗	กิจกรรมยกระดับ มาตรฐานการป้องกัน อันตรายข้าง ทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับ มาตรฐานการป้องกัน อันตรายข้าง ทางหลวง ทางหลวง หมายเลข ๔๑ ตอน ควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ท่าทอง - สวน สมบูรณ์ ระหว่าง กม.๘๑+๙๙๕ - กม.๙๕+๑๖๓ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๕,๖๗๖ ม.)	๒๘,๙๗๑,๙๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๗


 (นายณพพร พิสุทธิธามาน)
 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕