



ประกาศ ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง
เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายประเสริฐ อติภักทรกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทางหลวง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง (E๖๘๐๑๐๑๔๔๖๙) ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	เหตุผลที่ ยกเลิก
๕.	งานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง จำนวน ๔ รายการ เพื่อ ใช้งานก่อสร้างโครงการทางหลวง แผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมือง ลำปาง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๒๖๕ ด้านซ้ายทาง (LT)	๑๕,๖๒๖,๖๓๘.๐๐	๐๑/๒๕๖๘	เปลี่ยนแปลง แผนจัดซื้อจัด จ้าง