



ประกาศ ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
นี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายประเสริฐ อติภัทรากุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทางหลวง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง (E๖๘๐๕๐๐๑๔๙๐๓) ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	งานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ เพื่อใช้ งานก่อสร้างโครงการ งานฟื้นฟูทางหลวง หมายเลข ๑๓๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แม่จา - ริน หลวง ระหว่าง กม.๑๙+๑๐๐ - กม.๑๙+๓๐๐	๑๑,๔๓๒,๐๓๘.๐๐	๐๒/๒๕๖๘	งานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๒๒ รายการ เพื่อใช้ งานก่อสร้าง โครงการงานฟื้นฟู ทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แม่จา - รินหลวง ระหว่าง กม.๑๙+๑๐๐ - กม.๑๙+๓๐๐	๑๑,๕๕๒,๐๓๘.๐๐	๐๖/๒๕๖๘