



ประกาศ ศูนย์สร้างทางขอนแก่น กรมทางหลวง
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่ศูนย์สร้างทางขอนแก่น กรมทางหลวง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น กรมทางหลวง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ - 8 พ.ย. 2567

(นายณรรักษ์ ตรีศิริโชติ)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง



ประกาศ ศูนย์สร้างทางขอนแก่น กรมทางหลวง
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่ศูนย์สร้างทางขอนแก่น กรมทางหลวง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ศูนย์สร้างทางขอนแก่น กรมทางหลวง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ - 8 พ.ย. 2567

(นายณรรักษ์ ตรีศิริโชติ)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ศูนย์สร้างทางขอนแก่น กรมทางหลวง (E๖๗๑๑๐๑๑๑๙๑๙) ลงวันที่ - 8 พ.ย. 2567

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	งานจ้างผลิตและขนส่ง ท่อกลม คสล. จำนวน ๒ รายการ โดยขนส่งที่ โครงการฯ ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๑ ตอน สี่แยก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ระหว่าง กม. ๓+๗๕๐ - กม.๑๑+๗๕๐ รวม ระยะทาง ๘.๐๐๐ กม.	๒,๔๒๑,๙๖๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๗	งานจ้างผลิตและขนส่ง ท่อกลม คสล. จำนวน ๒ รายการ โดยขนส่งที่ โครงการฯ ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๑ ตอน สี่แยก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ระหว่าง กม. ๓+๗๕๐ - กม.๑๑+๗๕๐ รวม ระยะทาง ๓.๓๗๕ กม.	๒,๔๒๑,๙๖๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๗

(นายณรภัทร ตรีศิริโชติ)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ศูนย์สร้างทางขอนแก่น กรมทางหลวง (E๒๗๑๑๐๑๑๙๑๙) ลงวันที่ - 8 พ.ย. 2567

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	งานจ้างผลิตและขนส่ง ท่อกลม คสล. จำนวน ๒ รายการ โดยขนส่งที่ โครงการฯ ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๑ ตอน สี่แยก สมเด็จ - แยกดงแหลม ระหว่าง กม. ๓+๗๕๐ - กม.๑๑+๗๕๐ รวม ระยะทาง ๘.๐๐๐ กม.	๒,๔๒๑,๙๖๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๗	งานจ้างผลิตและขนส่ง ท่อกลม คสล. จำนวน ๒ รายการ โดยขนส่งที่ โครงการฯ ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๑ ตอน สี่แยก สมเด็จ - แยกดงแหลม ระหว่าง กม. ๓+๗๕๐ - กม.๑๑+๗๕๐ รวม ระยะทาง ๓.๓๗๕ กม.	๒,๔๒๑,๙๖๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๗

(นายณรภัทร ตริศิริโชติ)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น