



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง

ที่

๗ / ๒๕๖๗

วันที่

- 3 ธ.ค. 2567

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓) เรียน ผศ.สท.กาญจนบุรี ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามที่ศูนย์ฯ กาญจนบุรี กรมทางหลวง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

เนื่องจาก แก่ไขวงเงินงบประมาณ ศูนย์ฯ กาญจนบุรี กรมทางหลวง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

๒) ผบ.ศ.สท., จานนท์ ๕๕

- เห็นชอบตาม (๕)  อนุมัติ ตาม (๕)
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

๒๕  
(นางสาวปรียาภรณ์ ถิ่นสำราญ)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

  
(นายสมหวัง อนุสรณ์)  
ผศ.สท.กาญจนบุรี ๗



ประกาศ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง  
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมหวัง อนุสรณ์)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง (E๖๗๑๒๐๐๐๑๐๒๕) ลงวันที่

- 3 ธ.ค. 2567

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	จ้างก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ ตอน พังมะ สังข์ - ปลักประตู - ด้านข้าง ระหว่าง STA.๖๓+๔๐๐ - STA.๖๕+๕๐๐	๒๘,๔๙๖,๘๐๕.๐๐	๑๑/๒๕๖๗	จ้างก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ ตอน พังมะ สังข์ - ปลักประตู - ด้านข้าง ระหว่าง STA.๖๓+๔๐๐ - STA.๖๕+๕๐๐	๒๘,๔๙๔,๑๐๔.๐๐	๑๒/๒๕๖๗