



ประกาศ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามที่ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น) ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น) ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายถนอมพจน์ เงินสุจริตการกุล)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒
(ขอนแก่น)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น) (E๖๙๐๔๐๐๑๖๑๑) ลงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	งานจัดซื้อวัสดุและ อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างใน ทางหลวง จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ก่อสร้างสะพานและทาง ต่างระดับ งานก่อสร้าง สะพานและทางต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน น้ำอ้อม - หนองบัว ระเหว กม.ดำเนินการ กม.๒๑๖+๐๔๓.๓๒๓ (LT.) , กม.๒๑๖+๐๔๒.๖๗๗ (RT.)	๘๓๖,๕๙๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๘	งานจัดซื้อวัสดุและ อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างใน ทางหลวง จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ก่อสร้างสะพานและทาง ต่างระดับ งานก่อสร้าง สะพานและทางต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน น้ำอ้อม - หนองบัว ระเหว กม.ดำเนินการ กม.๒๑๖+๐๔๓.๓๒๓ (LT.) , กม.๒๑๖+๐๔๒.๖๗๗ (RT.)	๘๓๖,๕๙๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๙

สรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหลังเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน : ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 กรมทางหลวง ขอนแก่น

รหัสเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก : E69040001611

ลำดับ	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินงบประมาณ (บาท)
1	P68120013119	งานจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างในทางหลวง	836,590

รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เปลี่ยนแปลง : 1 รายการ

โดย : นางสาว บุรณา บาทซารี

ปรับปรุงวันที่ : 02/04/2569

