



ประกาศ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)  
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

-----

ตามที่ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น) ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น  
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น) ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย  
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒  
(ขอนแก่น)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น) (E๖๙๐๒๐๐๕๕๖๔) ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	งานซื้อแผ่นพื้นสำเร็จ (Precast form) ขนาด กว้าง ๐.๓๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ก่อสร้างสะพาน และทาง ต่างระดับ งานก่อสร้าง สะพานและทางต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน น้ำอ้อม - หนองบัว ระเหว กม.ดำเนินการ กม.๒๑๖+๐๔๓.๓๒๓ (LT.) , กม.๒๑๖+๐๔๒.๖๗๗ (RT.)	๕๕๐,๕๖๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๘	งานซื้อแผ่นพื้นสำเร็จ (Precast form) ขนาด กว้าง ๐.๓๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ก่อสร้างสะพาน และทาง ต่างระดับ งานก่อสร้าง สะพานและทางต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน น้ำอ้อม - หนองบัว ระเหว กม.ดำเนินการ กม.๒๑๖+๐๔๓.๓๒๓ (LT.) , กม.๒๑๖+๐๔๒.๖๗๗ (RT.)	๕๕๐,๕๖๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๙

สรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหลังเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน : ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 กรมทางหลวง ขอนแก่น

รหัสเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก : E69020005564

ลำดับ	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินงบประมาณ (บาท)
1	P68100102147	งานซื้อแผ่นพื้นสำเร็จ (Precast form) ขนาดกว้าง 0.35	550,560

รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เปลี่ยนแปลง : 1 รายการ

โดย : นางสาว บุรณา บาทขารี

ปรับปรุงวันที่ : 09/02/2569

