



ประกาศ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)  
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

-----  
ตามที่ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น) ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น) ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย  
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒  
(ขอนแก่น)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น) (E๖๙๐๑๐๐๙๐๙๘) ลงวันที่

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	งานซื้อคอนกรีตผสม เสร็จ จำนวน ๓ รายการ (ส่งโครงการฯ) เพื่อใช้ในกิจกรรม พัฒนาสะพานและ ระบบระบายน้ำ งาน พัฒนาสะพานและ ระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๒ ตอน ท่าห้วย หลัว - กุดเรือคำ กม.ดำเนินการ กม.๑๒+๙๙๑.๒๐ , กม.๑๔+๑๘๓ , กม.๑๘+๔๖๗.๖๐	๒,๖๗๕,๒๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๘	งานซื้อคอนกรีตผสม เสร็จ จำนวน ๓ รายการ (ส่งโครงการฯ) เพื่อใช้ในกิจกรรม พัฒนาสะพานและ ระบบระบายน้ำ งาน พัฒนาสะพานและ ระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๒ ตอน ท่าห้วย หลัว - กุดเรือคำ กม.ดำเนินการ กม.๑๒+๙๙๑.๒๐ , กม.๑๔+๑๘๓ , กม.๑๘+๔๖๗.๖๐	๒,๖๗๕,๒๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๙

สรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหลังเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน : ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 กรมทางหลวง ขอนแก่น

รหัสเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก : E69010009098

ลำดับ	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินงบประมาณ (บาท)
1	P68100101656	งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ (ส่งโครงการ	2,675,200

รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เปลี่ยนแปลง : 1 รายการ

โดย : นางสาว บุรณา บาทขารี

ปรับปรุงวันที่ : 14/01/2569

