



ประกาศ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามที่ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น) ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น) ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายถนอมพจน์ เงินสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒
(ขอนแก่น)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น) (E๖๙๐๑๐๐๑๒๓๙๙) ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	งานซื้อคอนกรีตผสม เสร็จๆ จำนวน ๔ รายการ (ส่งโครงการฯ) เพื่อใช้ในกิจกรรม ก่อสร้างสะพาน และ ทางต่างระดับ งาน ก่อสร้างสะพานและ ทางต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๐๙ ตอน คำแก่น คุณ - เขื่อนอุบลรัตน์ กม.ดำเนินการ กม.๒๓+๔๘๒.๖๗๐ (LT.,RT.)	๓,๗๐๔,๖๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๘	งานซื้อคอนกรีตผสม เสร็จๆ จำนวน ๔ รายการ (ส่งโครงการฯ) เพื่อใช้ในกิจกรรม ก่อสร้างสะพาน และ ทางต่างระดับ งาน ก่อสร้างสะพานและ ทางต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๐๙ ตอน คำแก่น คุณ - เขื่อนอุบลรัตน์ กม.ดำเนินการ กม.๒๓+๔๘๒.๖๗๐ (LT.,RT.)	๓,๗๐๔,๖๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๙

สรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหลังเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน : ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 กรมทางหลวง ขอนแก่น

รหัสเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก : E69010012399

ลำดับ	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินงบประมาณ (บาท)
1	P68110044491	งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 4 รายการ (ส่งโครงการ	3,704,600

รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เปลี่ยนแปลง : 1 รายการ

โดย : นางสาว บุรณา บาทขารี

ปรับปรุงวันที่ : 20/01/2569

