



ประกาศ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามที่ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น) ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น) ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒
(ขอนแก่น)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น) (E๖๙๐๑๐๑๙๑๘๐) ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	งานซื้อเหล็กแผ่น จำนวน ๒ รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง สะพาน และทางต่าง ระดับ งานก่อสร้าง สะพานและทางต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๓ ตอน น้ำฆ้อง - ศรีธาตุ กม.ดำเนินการ กม.๘+๖๘๔.๕๐๐	๕๐๙,๒๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๘	งานซื้อเหล็กแผ่น จำนวน ๒ รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง สะพาน และทางต่าง ระดับ งานก่อสร้าง สะพานและทางต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๓ ตอน น้ำฆ้อง - ศรีธาตุ กม.ดำเนินการ กม.๘+๖๘๔.๕๐๐ ✓	๕๐๙,๒๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๙ ✓

สรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหลังเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน : ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 กรมทางหลวง ขอนแก่น

รหัสเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก : E69010019180

ลำดับ	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินงบประมาณ (บาท)
1	P68100091825	งานซื้อเหล็กแผ่น จำนวน 2 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ใน	509,200

รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เปลี่ยนแปลง : 1 รายการ

โดย : นางสาว บุรณา บาทขารี

ปรับปรุงวันที่ : 28/01/2569

กรมทางหลวง