



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๒

ที่ สทล.๑๒/eb/๐๖/๒๕๖๙

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผส.ทล.๑๒ ผ่าน ผบ.ทล.๑๒

ตามที่สำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

เนื่องจาก พิมพ์ เรื่องจัดส่งแผนรายประมาณการ ผิดพลาด สำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

(นางสาวพอม จันทร์ศิริ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

อนุมัติ

(นายจิรวัดน์ ทรงผาสุข)

ผส.ทล.๑๒



ประกาศ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๒
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามที่สำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๙ นั้น

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายจิรวัดน์ ทรงผาสุข)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (E๖๘๑๐๐๐๒๒๕๖๓) ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	กิจกรรมแก้ไขปัญหา การระบายน้ำที่ส่ง ผลกระทบต่อ จราจรบนโครงข่าย ทางหลวง งานแก้ ปัญหาการระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน หนองเสือ - ทำน้ำตัน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๓+๗๐๐ - กม.๕๔+๒๔๐ LT.,RT ปริมาณงาน ๑ แห่ง	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐/๒๕๖๘	กิจกรรมแก้ไขปัญหา การระบายน้ำที่ส่ง ผลกระทบต่อ จราจรบนโครงข่าย ทางหลวง งานแก้ ปัญหาการระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน หนองเสือ - ทำน้ำตัน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๓+๗๐๐ - กม.๕๔+๒๔๐ LT.,RT ปริมาณงาน ๑ แห่ง	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐/๒๕๖๘
๒.	กิจกรรมแก้ไขปัญหา การระบายน้ำที่ส่ง ผลกระทบต่อ จราจรบนโครงข่าย ทางหลวง งานแก้ ปัญหาการระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน หนองเสือ - ทำน้ำตัน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๑+๑๑๐ - กม.๕๔+๐๐๐ LT.,RT ปริมาณงาน ๑ แห่ง	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐/๒๕๖๘	กิจกรรมแก้ไขปัญหา การระบายน้ำที่ส่ง ผลกระทบต่อ จราจรบนโครงข่าย ทางหลวง งานแก้ ปัญหาการระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน หนองเสือ - ทำน้ำตัน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๑+๑๑๐ - กม.๕๔+๐๐๐ LT.,RT ปริมาณงาน ๑ แห่ง	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐/๒๕๖๘

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๓.	กิจกรรมแก้ไขปัญหา การระบายน้ำที่ส่ง ผลกระทบต่อ จราจรบนโครงข่าย ทางหลวง งานแก้ ปัญหาการระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน ลูกแก - หนองเสือ ระหว่าง กม.๓๑+๘๔๐ - กม.๓๒+๘๗๕ LT.,RT ปริมาณงาน ๑ แห่ง	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐/๒๕๖๘	กิจกรรมแก้ปัญหา การระบายน้ำที่ส่ง ผลกระทบต่อ จราจรบนโครงข่าย ทางหลวง งานแก้ ปัญหาการระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน ลูกแก - หนองเสือ ระหว่าง กม.๓๑+๘๔๐ - กม.๓๒+๘๗๕ LT.,RT ปริมาณงาน ๑ แห่ง	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐/๒๕๖๘