



ประกาศ ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามที่ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

นี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายประเสริฐ อดิภัทรากุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทางหลวง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง (E๖๙๐๓๐๐๐๘๓๘๐) ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	งานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง หมายเลข ๑๐๙๒ ตอน ควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ปวดอย - สิบสอง พัฒนา ระหว่าง กม.๒๖+๙๙๐ - กม.๒๗+๐๔๐	๒,๓๕๕,๖๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๙	งานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง หมายเลข ๑๐๙๒ ตอน ควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ปวดอย - สิบสอง พัฒนา ระหว่าง กม.๒๖+๙๙๐ - กม.๒๗+๐๔๐	๙๒๗,๖๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๙