



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง เพชรบูรณ์

ที่ ๔/๒๕๖๘

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผศ.สท.หล่มสัก ผ่าน ผบ.ศ.สท.หล่มสัก

ตามที่ศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง เพชรบูรณ์ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

เนื่องจาก บันทึกข้อมูลตลาดเคลื่อน ศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง เพชรบูรณ์ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

อรุชิตา ทบจันทร์

(นางสาวอรุชิตา ทบจันทร์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



ประกาศ ศูนย์สร้างทางหล่มสัก

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นั้น

ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

วุฒิพงษ์ ธรรมศรี

(นายวุฒิพงษ์ ธรรมศรี)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ศูนย์สร้างทางหล่มสัก (E๖๘๑๒๐๐๐๔๔๑๒) ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	งานจัดซื้อวัสดุ ก่อสร้าง งานดินถม คันทาง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้งาน ก่อสร้างทางหลวง หมายเลข ๒๑๑๕ ตอน ปากภู - โคก ใหญ่ ระหว่าง กม.๒๔+๗๑๐ - กม.๒๗+๔๕๐ รวม ระยะทาง ๒.๗๔๐ กิโลเมตร โดยกองใน พื้นที่ก่อสร้างหรือกอง สต็อกไฟล์โดยให้อยู่ ในดุลยพินิจของช่าง ควบคุมงาน	๑๔,๔๙๗,๕๖๘.๐๐	๑๒/๒๕๖๘	งานจัดซื้อวัสดุ ก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้งาน ก่อสร้างทางหลวง หมายเลข ๒๑๑๕ ตอน ปากภู - โคก ใหญ่ ระหว่าง กม.๒๔+๗๑๐ - กม.๒๗+๔๕๐ รวม ระยะทาง ๒.๗๔๐ กิโลเมตร โดยกองใน พื้นที่ก่อสร้างหรือ กองสต็อกไฟล์โดยให้ อยู่ในดุลยพินิจของ ช่างควบคุมงาน	๑๔,๔๙๗,๕๖๘.๐๐	๑๒/๒๕๖๘