



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง เพชรบูรณ์

ที่ ๘/๒๕๖๘

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผศ.สท.หล่มสัก ผ่าน ผบ.ศ.สท. หล่มสัก

ตามที่ศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง เพชรบูรณ์ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

เนื่องจากโครงการก่อสร้างฯ ได้ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานและแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพจริงของหัวงาน และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ถนนของประชาชนในพื้นที่ ศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง เพชรบูรณ์ ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

อรุชิตา ทบจันทร์
(นางสาวอรุชิตา ทบจันทร์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



ประกาศ ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามที่ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

วุฒิพงษ์ ธรรมศรี
(นายวุฒิพงษ์ ธรรมศรี)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก

รายละเอียดแนบท้ายประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ศูนย์สร้างทางหล่มสัก (E๖๘๑๒๐๐๘๕๓๔) ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	เหตุผลที่ยกเลิก
๑.	งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งาน Soft Spot Excavation Replacement งานขุดบริเวณดินอ่อน จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๖ ตอน ปางโก - กุดม่วง ระหว่าง กม.๖๒+๒๔๘ - กม.๖๖+๑๐๐ เว้นสะพาน ๕๒ ม. รวมระยะทาง ๓.๘๐๐ กิโลเมตร	๕๘๔,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๘	เนื่องจากโครงการก่อสร้างฯ ได้ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานและแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพจริงของหัวหน้างาน และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ถนนของประชาชนในพื้นที่
๒.	งานจ้างผลิตและขนส่งท่อกลม คสล. จำนวน ๓ รายการ ซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ ๑๒๘ - ๒๕๖๐ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๖ ตอน ปางโก - กุดม่วง ระหว่าง กม.๖๒+๒๔๘ - กม.๖๖+๑๐๐ เว้นสะพาน ๕๒ ม. รวมระยะทาง ๓.๘๐๐ กิโลเมตร	๕๑๕,๑๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๘	เนื่องจากโครงการก่อสร้างฯ ได้ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานและแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพจริงของหัวหน้างาน และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ถนนของประชาชนในพื้นที่
๓.	งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งาน Soft Spot Excavation Replacement งานขุดบริเวณดินอ่อน จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๕ ตอน ชัยภูมิ - ห้วยยางดำ ระหว่าง กม.๒+๓๗๕ - กม.๖+๕๗๕ รวมระยะทาง ๔.๒๐๐ กิโลเมตร	๖๕๗,๕๓๖.๐๐	๑๒/๒๕๖๘	เนื่องจากโครงการก่อสร้างฯ ได้ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานและแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพจริงของหัวหน้างาน และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ถนนของประชาชนในพื้นที่
๔.	งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานทรายถมหลังท่อ จำนวน ๘๘๒ ลบ.ม.หลวม เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๗ ตอน ภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ ระหว่าง กม.๙+๖๐๐ - กม.๑๓+๖๐๐ รวมระยะทาง ๔.๐๐๐ กิโลเมตร	๕๓๑,๘๔๖.๐๐	๑๒/๒๕๖๘	เนื่องจากโครงการก่อสร้างฯ ได้ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานและแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพจริงของหัวหน้างาน และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ถนนของประชาชนในพื้นที่