



ประกาศ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามที่ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่..... 28 ต.ค. 2568

(นายสมหวัง อนุสรณ์)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง (E๖๘๑๐๐๓๖๔๘๓) ลงวันที่ 28 ต.ค. 2568

| ลำดับ ที่ | เดิม | | | ใหม่ | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| | ชื่อโครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) | คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี) | ชื่อโครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) | คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี) |
| ๑. | ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน SAND EMBANKMENT ปริมาณงาน ๙๑,๘๙๖ ลบ.ม. (หลวม) ทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๕ ตอน บ้านสิงห์ - บ้านแพ้ว ระหว่าง กม.๑๐+๖๐๐ - กม.๑๒+๒๐๐,กม.๑๒+๕๐๐- กม.๑๓+๐๐๐ และ กม.๑๗+๒๗๐ - กม.๑๗+๖๐๐ | ๒,๖๕๓,๖๙๓.๐๐ | ๑๑/๒๕๖๘ | ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน SAND EMBANKMENT ปริมาณงาน ๘๗,๘๙๖ ลบ.ม. (หลวม) ทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๕ ตอน บ้านสิงห์ - บ้านแพ้ว ระหว่าง กม.๑๐+๖๐๐ - กม.๑๒+๒๐๐,กม.๑๒+๕๐๐- กม.๑๓+๐๐๐ และ กม.๑๗+๒๗๐ - กม.๑๗+๖๐๐ | ๒๔,๘๗๔,๕๖๘.๐๐ | ๑๑/๒๕๖๘ |
| ๒. | ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE ปริมาณงาน ๑๒,๒๒๙ ลบ.ม.(หลวม) ทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๕ ตอน บ้านสิงห์ - บ้านแพ้ว ระหว่าง กม.๑๐+๖๐๐ - กม.๑๒+๒๐๐,กม.๑๒+๕๐๐- กม.๑๓+๐๐๐ และ กม.๑๗+๒๗๐ - กม.๑๗+๖๐๐ | ๒,๖๕๓,๖๙๖.๐๐ | ๑๑/๒๕๖๘ | ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE ปริมาณงาน ๑๒,๒๒๙ ลบ.ม.(หลวม) ทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๕ ตอน บ้านสิงห์ - บ้านแพ้ว ระหว่าง กม.๑๐+๖๐๐ - กม.๑๒+๒๐๐,กม.๑๒+๕๐๐- กม.๑๓+๐๐๐ และ กม.๑๗+๒๗๐ - กม.๑๗+๖๐๐ | ๒,๖๕๓,๖๙๓.๐๐ | ๑๑/๒๕๖๘ |