



สัญญาที่ สค.๕/๒๕๖๓

ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๔)

ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘

งานจ้างโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ-บอลิคำไซ)  
ตอน ๓ งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวง  
หมายเลข ๒๑๒ และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน) จ.บึงกาฬ ๑ แห่ง

ระหว่าง

กรมทางหลวง

กับ

บริษัท นภาก่อสร้าง จำกัด

ร.ร.



# ต้นฉบับ

## บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๔)

เลขที่ สค.๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

บันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘ ระหว่าง กรมทางหลวง ซึ่งเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท นากก่อสร้าง จำกัด ซึ่งเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทำสัญญากันเลขที่ สค.๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน ๓ งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน) จ.บึงกาฬ ๑ แห่ง ได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ .-

๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเลขที่ สค.๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยได้รับการอนุมัติให้งดหรือลดค่าปรับ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเขตพื้นที่ประสบภัย (อุทกภัย) ในพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ซึ่งภัยพิบัติดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด เป็นเวลา ๓๕ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดการงดหรือลดค่าปรับเดิม (วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่า บริษัท นากก่อสร้าง จำกัด ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

๒. ผู้รับจ้างสัญญาว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่กล่าวในข้อ ๑. นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติตามสัญญาเลขที่ สค.๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตามบันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้แต่อย่างใด

๓. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ สค.๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับทุกประการ เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในบันทึกแนบท้ายสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วนั้น

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ) .....

๑๖

(นายธรรณวิน สวัสดิ์สานต์)



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) .....

กมล ทรัพย์

(นางสุภัทรา พัฒนศิริ)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) .....

พยาน

(นายพงศธร พรหมหิตาทร)

(ลงชื่อ) .....

พยาน

(นางสาวขวัญหทัย แป้นกลม)