

ต้นฉบับ



กรมทางหลวง
กระทรวงคมนาคม

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

งานจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้าง
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๗
ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินอุตะเถา

ตามสัญญาเลขที่ สค.๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

กรมทางหลวง
กระทรวงคมนาคม
กับ
บริษัท เทสโก้ จำกัด

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
งานจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้าง
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๗
ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินอุตะเภา
ตามสัญญาเลขที่ สค.๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

กรมทางหลวง

วันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

อนุสนธิสัญญาจ้างที่ปรึกษางานจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๗ ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินอุตะเภา ระหว่าง กรมทางหลวง ซึ่งเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เทสโก้ จำกัด ซึ่งเรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามสัญญาเลขที่ สค.๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากสัญญาจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๗ ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินอุตะเภา ตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาจ้างที่ปรึกษา ตามสัญญาเลขที่ สค.๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ดังนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและที่ปรึกษาตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขสัญญา เลขที่ สค.๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ งานจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้าง โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๗ ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินอุตะเภา โดยการให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ดังนี้

๑.๑ รายการที่ ๑ ภาคผนวก ก ขอบข่ายของงานและรายการข้อกำหนดสำหรับงานบริการที่ปรึกษา ข้อ ๔.ขอบเขตการดำเนินงาน

จากเดิม

๔. ขอบเขตการดำเนินงาน

ที่ปรึกษาจะต้องทำหน้าที่ช่วยเหลือกรมฯในการดำเนินงานคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้างพร้อมจัดทำรายงานเอกสารต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษพร้อมฉบับแปลภาษาไทย นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น ซึ่งอย่างน้อยประกอบไปด้วยงานดังต่อไปนี้

๔.๑ ตรวจสอบและทบทวนข้อมูลโครงการที่จำเป็นสำหรับการประกวดราคา

๔.๒ แปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่จำเป็นต้องส่งให้แหล่งเงินกู้เป็น

ภาษาอังกฤษ

๔.๓ จัดทำข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) สำหรับงานดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคานานาชาติ (International Competitive Bidding, ICB) ให้เหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อกรมฯ และสอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบของแหล่งเงินกู้ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๔.๔ จัดทำราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางสะพาน และท่อเหลี่ยม พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมบัญชีกลาง หรือสอดคล้องกับข้อกำหนดอื่นของกรมทางหลวงที่เกี่ยวข้อง

๔.๕ จัดทำเอกสารคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น (Prequalification Document; PQD) ตามหลักเกณฑ์ของแหล่งเงินกู้ สำหรับคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้าง



๔.๖ จัดทำรายงานผลการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้รับจ้างก่อสร้าง (Prequalification Document Evaluation Report)

๔.๗ จัดทำเอกสารประกอบในการประกวดราคา (Bidding Document)

๔.๘ จัดทำรายงานผลการคัดเลือกของผู้รับจ้างก่อสร้าง (Bid Evaluation Report)

๔.๙ จัดทำเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสาร Request for Proposals งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง

๔.๑๐ จัดทำร่างสัญญาจ้างก่อสร้างและสัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ตามแบบสัญญามาตรฐานที่แหล่งเงินกู้กำหนด พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารผนวกแนบท้าย ให้ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์แหล่งเงินกู้และระเบียบราชการ

๔.๑๑ เป็นตัวแทนกรมฯ ในการติดต่อประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย เข้าประชุมกับแหล่งเงินกู้ร่วมกับกรมฯ และอำนวยความสะดวกระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อ จัดจ้าง

เป็น

๔. ขอบเขตการดำเนินงาน

ที่ปรึกษาจะต้องทำหน้าที่ช่วยเหลือกรมทางหลวงในการดำเนินงานคัดเลือกผู้รับจ้าง ก่อสร้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างและงานจ้างผู้ตรวจสอบจากภายนอก พร้อมจัดทำรายงานเอกสารต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษพร้อมฉบับแปลภาษาไทย นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยงาน ดังต่อไปนี้

๔.๑ จัดทำเอกสารประกวดราคา (Bidding Document) งานจ้างก่อสร้าง (Civil Works) ประกอบด้วย

- (๑) ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคา (Invitation for Bids, IFB)
- (๒) เกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิค (Technical Proposal)
- (๓) เกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอด้านราคา (Financial Proposal)
- (๔) รายการเอกสารแสดงความต้องการของผู้ว่าจ้าง (Employer's

Requirements)

๔.๒ จัดทำเอกสาร Request for Proposal (RFP) งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน ก่อสร้าง ประกอบด้วย

- (๑) ร่างประกาศเชิญชวนผู้สนใจ (Expression of Interest, EOI) เพื่อเสนอชื่อ เป็น Longlist
- (๒) เกณฑ์การคัดเลือกผู้เสนอ EOI จาก Longlist เป็น Shortlist
- (๓) ร่างหนังสือเชิญให้ส่งข้อเสนอ
- (๔) เกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิค (Technical Proposal)
- (๕) เกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอด้านราคา (Financial Proposal)

๔.๓ จัดทำขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (TOR)

๔.๔ จัดทำรายงานสรุปผลการพิจารณาเอกสารประกวดราคา (Bid Evaluation Report) สำหรับคัดเลือกผู้รับจ้างงานก่อสร้าง ได้แก่

- (๑) รายงานผลการประเมินข้อเสนอด้านเทคนิค (Technical Proposal)
- (๒) รายงานผลการประเมินข้อเสนอด้านราคา (Financial Proposal)

๔.๕ จัดทำขอบเขตข้อกำหนด (Term of References, TOR) และเอกสารเชิญชวน Expression of Interest (EOI) งานจ้างผู้ตรวจสอบจากภายนอก (ตรวจบัญชีรายปี) External Auditing Services for Annual Financial Audit



๔.๖ จัดทำรายงานสรุปผลการพิจารณาเอกสารแสดงความสนใจ (Shorting List) สำหรับคัดเลือกที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง

๔.๗ จัดทำรายงานสรุปผลการพิจารณาเอกสารข้อเสนอ (Proposal Evaluation Report) สำหรับคัดเลือกที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ในส่วนของ Technical Proposal และในส่วนของ Financial Proposal

๔.๘ จัดทำรายงานสรุปผลการพิจารณาเอกสารข้อเสนอ (Proposal Evaluation Report) สำหรับคัดเลือกผู้ตรวจสอบจากภายนอก (ตรวจสอบบัญชี) ในส่วนของ Technical Proposal และในส่วนของ Financial Proposal

๔.๙ จัดทำร่างสัญญาจ้างก่อสร้างพร้อมเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์แหล่งเงินทุนและระเบียบราชการ

๔.๑๐ ร่างสัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง พร้อมเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์แหล่งเงินทุนและระเบียบราชการ

๔.๑๑ จัดทำร่างสัญญาจ้างผู้ตรวจสอบจากภายนอก (ตรวจสอบบัญชี) พร้อมเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์แหล่งเงินทุนและระเบียบราชการ

๔.๑๒ จัดการอบรมเรื่องแนวทางการดำเนินงานและขั้นตอนการประกวดราคาตามหลักเกณฑ์แหล่งเงินทุน ADB จำนวน ๒ ครั้ง ๆ ละ ๓ ชั่วโมง โดยมีเนื้อหา ดังนี้

ครั้งที่ ๑ แนวทางการดำเนินงานและขั้นตอนการประกวดราคางานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์แหล่งเงินทุน ADB ๓ ชั่วโมง

ครั้งที่ ๒ แนวทางการดำเนินงานและขั้นตอนการประกวดราคางานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์แหล่งเงินทุน ADB ๓ ชั่วโมง

๔.๑๓ แนวทางปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ ฉบับ ในแบบรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

(๑) แนวทางปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างด้วยเงินทุน ADB

(๒) แนวทางปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างด้วยเงินทุน ADB

(๓) แนวทางปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างผู้ตรวจสอบจากภายนอก (ตรวจสอบบัญชี) เพื่อตรวจสอบบัญชีโครงการที่ใช้เงินทุน ADB

๑.๒ รายการที่ ๒ ภาคผนวก ก ขอบข่ายของงานและรายการข้อกำหนดสำหรับงานบริการที่ปรึกษา ข้อ ๑๒.เงื่อนไขการชำระเงิน

จากเดิม

กรมฯ จะแบ่งจ่ายเป็นงวด หลังจากคณะกรรมการกำกับโครงการและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรองผลการปฏิบัติงานและรายงานประจำเดือนเรียบร้อยแล้ว โดยเอกสารที่ส่งให้กรมฯ ประกอบด้วย เอกสารต้นฉบับ ๑ ชุด สำเนา ๙ ชุด และไฟล์เอกสาร ทั้งนี้ ค่าจ้างดังกล่าวถือเป็นการจ่ายค่าบริการซึ่งกรมฯ จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑๒.๑ กำหนดจ่ายค่าจ้างงวดที่ ๑ ในอัตราร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งมอบเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) เอกสารราคากลางงานก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา



๑๒

๑๒.๒ กำหนดจ่ายค่าจ้างงวดที่ ๒ ในอัตราร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งมอบเอกสารคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น (Prequalification Document; PQD) สำหรับคัดเลือกผู้รับจ้างงานก่อสร้างที่ผ่านการอนุมัติจากแหล่งเงินกู้ ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน และส่งมอบเอกสารการประเมินคุณสมบัติผู้รับจ้างงานก่อสร้าง (Prequalification Document Evaluation) ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๑๒.๓ กำหนดจ่ายค่าจ้างงวดที่ ๓ ในอัตราร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งมอบเอกสารประกวดราคา (Bidding Document) สำหรับส่งให้แหล่งเงินกู้อนุมัติ รวมถึงเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสาร Request for Proposals งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ภายในระยะเวลา ๑๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๑๒.๔ กำหนดจ่ายค่าจ้างงวดที่ ๔ ในอัตราร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งมอบเอกสารรายงานสรุปผลการพิจารณาเอกสารประกวดราคา (Bid Evaluation Report) ภายในระยะเวลา ๑๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๑๒.๕ กำหนดจ่ายค่าจ้างงวดที่ ๕ ในอัตราร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งมอบร่างสัญญาจ้างก่อสร้างและสัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ตลอดจนการจัดเตรียมเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญา ให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์แหล่งเงินกู้และระเบียบราชการ ภายในระยะเวลา ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๑๒.๖ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

เป็น

๑๒. เงื่อนไขการชำระเงิน

กรมฯ จะแบ่งจ่ายเป็นงวด หลังจากคณะกรรมการกำกับโครงการและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรองผลการปฏิบัติงานและรายงานประจำเดือนเรียบร้อยแล้ว โดยเอกสารที่ส่งให้กรมฯ ประกอบด้วย เอกสารต้นฉบับ ๑ ชุด สำเนา ๙ ชุด และไฟล์เอกสาร ทั้งนี้ ค่าจ้างดังกล่าวถือเป็นการจ่ายค่าบริการซึ่งกรมฯ จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑๒.๑ กำหนดจ่ายค่าจ้างงวดที่ ๑ เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งมอบเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) เอกสารราคากลางงานก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๑๒.๒ กำหนดจ่ายค่าจ้างงวดที่ ๒ เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งมอบเอกสารดังต่อไปนี้

- เอกสารประกวดราคา (Bidding Document) งานจ้างก่อสร้าง (Civil Works) ประกอบด้วย

(๑) ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคา (Invitation for Bids, IFB)

(๒) เกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิค (Technical Proposal)

(๓) เกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอด้านราคา (Financial Proposal)

(๔) รายการเอกสารแสดงความต้องการของผู้ว่าจ้าง (Employer's Requirements)

- เอกสาร Request for Proposal (RFP) งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ประกอบด้วย

(๑) ร่างประกาศเชิญชวนผู้สนใจ (Expression of Interest, EOI) เพื่อเสนอชื่อเป็น Longlist

(๒) เกณฑ์การคัดเลือกผู้เสนอ EOI จาก Longlist



- (๓) ร่างหนังสือเชิญให้ส่งข้อเสนอ
- (๔) เกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิค (Technical Proposal)
- (๕) เกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอด้านราคา (Financial Proposal)
 - เอกสารขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (TOR) ภายในระยะเวลา ๔๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๑๒.๓ กำหนดจ่ายค่าจ้างงวดที่ ๓ เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งมอบเอกสารดังต่อไปนี้

- รายงานสรุปผลการพิจารณาเอกสารประกวดราคา (Bid Evaluation Report) สำหรับคัดเลือกผู้รับจ้างงานก่อสร้าง ได้แก่

- (๑) รายงานผลการประเมินข้อเสนอด้านเทคนิค (Technical Proposal)
- (๒) รายงานผลการประเมินข้อเสนอด้านราคา (Financial Proposal)
- จัดทำขอบเขตข้อกำหนด (Term of References, TOR) และเอกสารเชิญชวน Expression of Interest (EOI) งานจ้างผู้ตรวจสอบจากภายนอก (ตรวจสอบบัญชี) หรืองาน Financial Audit (FA) ภายในระยะเวลา ๕๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๑๒.๔ กำหนดจ่ายค่าจ้างงวดที่ ๔ เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งมอบเอกสารดังต่อไปนี้

- รายงานสรุปผลการพิจารณาเอกสารแสดงความสนใจ (Shorting List) สำหรับคัดเลือกที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
- รายงานสรุปผลการพิจารณาเอกสารข้อเสนอ (Proposal Evaluation Report) สำหรับคัดเลือกผู้ตรวจสอบจากภายนอก (ตรวจสอบบัญชี) ในส่วนของ Technical Proposal และส่วนของ Financial Proposal ภายในระยะเวลา ๖๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๑๒.๕ กำหนดจ่ายค่าจ้างงวดที่ ๕ เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งมอบเอกสารดังต่อไปนี้

- ร่างสัญญาจ้างก่อสร้างพร้อมเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์แหล่งเงินกู้และระเบียบราชการ
- ร่างสัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง พร้อมเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์แหล่งเงินกู้และระเบียบราชการ
- ร่างสัญญาจ้างผู้ตรวจสอบจากภายนอก (ตรวจสอบบัญชี) พร้อมเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์แหล่งเงินกู้และระเบียบราชการ
- จัดการอบรมเรื่องแนวทางการดำเนินงานและขั้นตอนการประกวดราคาตามหลักเกณฑ์แหล่งเงินกู้ ADB จำนวน ๒ ครั้ง ๆ ละ ๓ ชั่วโมง โดยมีเนื้อหา ดังนี้
 - ครั้งที่ ๑ แนวทางการดำเนินงานและขั้นตอนการประกวดราคางานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์แหล่งเงินกู้ ADB ๓ ชั่วโมง



ครั้งที่ ๒ แนวทางการดำเนินงานและขั้นตอนการประกวดราคางานจ้าง
ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์แหล่งเงินทุน ADB
๓ ชั่วโมง

- จัดทำแนวทางปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ ฉบับ ในรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

(๑) แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างด้วยเงินทุน ADB

(๒) แนวทางปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
ด้วยเงินทุน ADB

(๓) แนวทางปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างผู้ตรวจสอบจากภายนอก
เพื่อตรวจสอบบัญชี โครงการที่ใช้เงินทุน ADB ภายในระยะเวลา ๖๓๐ วัน
นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๑๒.๖ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๑.๓ รายการที่ ๓ ภาคผนวก ค ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง

จากเดิม

ภาคผนวก ค

ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง

ตาราง ค-๑ ตารางการจ่ายเงิน

งานจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้าง

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๗ ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสยามบินอุตะเถา

งวดการจ่ายค่าจ้าง	รวมเงินค่าจ้าง ทั้งหมด (บาท)	หักเงินประกัน ล่วงหน้า (บาท)	เงินค่าจ้างคงเหลือ หลังหักคืนเงิน ล่วงหน้า (บาท)	หมายเหตุ
งวดที่ ๑				
ค่าจ้างที่ปรึกษา ๒๐%	๑,๘๕๙,๘๐๐.๐๐	-	๑,๘๕๙,๘๐๐.๐๐	เมื่อที่ปรึกษาปฏิบัติงาน ตามสัญญาได้ ๒๐%
VAT ๗%	๑๓๐,๑๘๖.๐๐	-	๑๓๐,๑๘๖.๐๐	
รวม	๑,๙๘๙,๙๘๖.๐๐	-	๑,๙๘๙,๙๘๖.๐๐	
งวดที่ ๒				
ค่าจ้างที่ปรึกษา ๒๐%	๑,๘๕๙,๘๐๐.๐๐	-	๑,๘๕๙,๘๐๐.๐๐	เมื่อที่ปรึกษาปฏิบัติงาน ตามสัญญาได้ ๔๐%
VAT ๗%	๑๓๐,๑๘๖.๐๐	-	๑๓๐,๑๘๖.๐๐	
รวม	๑,๙๘๙,๙๘๖.๐๐	-	๑,๙๘๙,๙๘๖.๐๐	



งวดที่ ๓	ค่าจ้างที่ปรึกษา ๒๐%	๑,๘๕๙,๘๐๐.๐๐	-	๑,๘๕๙,๘๐๐.๐๐	เมื่อที่ปรึกษาปฏิบัติงาน ตามสัญญาได้ ๖๐%
	VAT ๗%	๑๓๐,๑๘๖.๐๐	-	๑๓๐,๑๘๖.๐๐	
	รวม	๑,๙๘๙,๙๘๖.๐๐	-	๑,๙๘๙,๙๘๖.๐๐	
งวดที่ ๔	ค่าจ้างที่ปรึกษา ๒๐%	๑,๘๕๙,๘๐๐.๐๐	-	๑,๘๕๙,๘๐๐.๐๐	เมื่อที่ปรึกษาปฏิบัติงาน ตามสัญญาได้ ๘๐%
	VAT ๗%	๑๓๐,๑๘๖.๐๐	-	๑๓๐,๑๘๖.๐๐	
	รวม	๑,๙๘๙,๙๘๖.๐๐	-	๑,๙๘๙,๙๘๖.๐๐	
งวดที่ ๕	ค่าจ้างที่ปรึกษา ๒๐%	๑,๘๕๙,๘๐๐.๐๐	-	๑,๘๕๙,๘๐๐.๐๐	เมื่อที่ปรึกษาปฏิบัติงาน ตามสัญญาได้ ๑๐๐%
	VAT ๗%	๑๓๐,๑๘๖.๐๐	-	๑๓๐,๑๘๖.๐๐	
	รวม	๑,๙๘๙,๙๘๖.๐๐	-	๑,๙๘๙,๙๘๖.๐๐	
ยอดรวม	เงินค่าจ้างที่ปรึกษา	๙,๒๙๙,๐๐๐.๐๐	-	๙,๒๙๙,๐๐๐.๐๐	
	VAT ๗%	๖๕๐,๙๓๐.๐๐	-	๖๕๐,๙๓๐.๐๐	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๙,๙๔๙,๙๓๐.๐๐	-	๙,๙๔๙,๙๓๐.๐๐	

ตาราง ค 1-ตารางการจ่ายเงิน
งานจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้าง
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินอุตะเถา 7

งวดการจ่ายค่าจ้าง	รวมเงินค่าจ้าง ทั้งหมด (บาท)	หักเงินประกัน ล่วงหน้า (บาท)	เงินค่าจ้างคงเหลือ หลังหักคืนเงิน ล่วงหน้า(บาท)	หมายเหตุ	
งวดที่ 1	ค่าจ้างที่ปรึกษา 20%	1,859,800.00	-	1,859,800.00	เมื่อที่ปรึกษาปฏิบัติงาน ตามสัญญาได้ 20%
	VAT 7%	130,186.00	-	130,186.00	
	รวม	1,989,986.00	-	1,989,986.00	



งวดที่ 2	ค่าจ้างที่ปรึกษา 20%	1,859,800.00	-	1,859,800.00	เมื่อที่ปรึกษาปฏิบัติงานตามสัญญาได้ 40%
	VAT 7%	130,186.00	-	130,186.00	
	รวม	1,989,986.00	-	1,989,986.00	
งวดที่ 3	ค่าจ้างที่ปรึกษา 20%	1,859,800.00	-	1,859,800.00	เมื่อที่ปรึกษาปฏิบัติงานตามสัญญาได้ 60%
	VAT 7%	130,186.00	-	130,186.00	
	รวม	1,989,986.00	-	1,989,986.00	
งวดที่ 4	ค่าจ้างที่ปรึกษา 20%	1,859,800.00	-	1,859,800.00	เมื่อที่ปรึกษาปฏิบัติงานตามสัญญาได้ 80%
	VAT 7%	130,186.00	-	130,186.00	
	รวม	1,989,986.00	-	1,989,986.00	
งวดที่ 5	ค่าจ้างที่ปรึกษา 20%	1,859,800.00	-	1,859,800.00	เมื่อที่ปรึกษาปฏิบัติงานตามสัญญาได้ 100%
	VAT 7%	130,186.00	-	130,186.00	
	รวม	1,989,986.00	-	1,989,986.00	
ยอดรวม	เงินค่าจ้างที่ปรึกษา	9,299,000.00	-	9,299,000.00	
	VAT 7%	650,930.00	-	650,930.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,949,930.00	-	9,949,930.00	



๕

เป็น

ภาคผนวก ค

ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง

ตาราง ค-๑ ตารางการจ่ายเงิน

งานจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้าง

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๗ ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อนามบินอยู่ตะเภา

งวดการจ่ายค่าจ้าง	รวมเงินค่าจ้างทั้งหมด (บาท)	หักเงินประกันล่วงหน้า (บาท)	เงินค่าจ้างคงเหลือหลังหักคืนเงินล่วงหน้า (บาท)
งวดที่ ๑			
ค่าจ้างที่ปรึกษา ๒๐%	๑,๘๕๙,๘๐๐.๐๐	-	๑,๘๕๙,๘๐๐.๐๐
VAT ๗%	๑๓๐,๑๘๖.๐๐	-	๑๓๐,๑๘๖.๐๐
รวม	๑,๙๘๙,๙๘๖.๐๐	-	๑,๙๘๙,๙๘๖.๐๐
งวดที่ ๒			
ค่าจ้างที่ปรึกษา ๒๐%	๑,๘๕๙,๘๐๐.๐๐	-	๑,๘๕๙,๘๐๐.๐๐
VAT ๗%	๑๓๐,๑๘๖.๐๐	-	๑๓๐,๑๘๖.๐๐
รวม	๑,๙๘๙,๙๘๖.๐๐	-	๑,๙๘๙,๙๘๖.๐๐
งวดที่ ๓			
ค่าจ้างที่ปรึกษา ๒๐%	๑,๘๕๙,๘๐๐.๐๐	-	๑,๘๕๙,๘๐๐.๐๐
VAT ๗%	๑๓๐,๑๘๖.๐๐	-	๑๓๐,๑๘๖.๐๐
รวม	๑,๙๘๙,๙๘๖.๐๐	-	๑,๙๘๙,๙๘๖.๐๐
งวดที่ ๔			
ค่าจ้างที่ปรึกษา ๒๐%	๑,๘๕๙,๘๐๐.๐๐	-	๑,๘๕๙,๘๐๐.๐๐
VAT ๗%	๑๓๐,๑๘๖.๐๐	-	๑๓๐,๑๘๖.๐๐
รวม	๑,๙๘๙,๙๘๖.๐๐	-	๑,๙๘๙,๙๘๖.๐๐
งวดที่ ๕			
ค่าจ้างที่ปรึกษา ๒๐%	๑,๘๕๙,๘๐๐.๐๐	-	๑,๘๕๙,๘๐๐.๐๐
VAT ๗%	๑๓๐,๑๘๖.๐๐	-	๑๓๐,๑๘๖.๐๐
รวม	๑,๙๘๙,๙๘๖.๐๐	-	๑,๙๘๙,๙๘๖.๐๐
ยอดรวม			
เงินค่าจ้างที่ปรึกษา	๙,๒๙๙,๐๐๐.๐๐	-	๙,๒๙๙,๐๐๐.๐๐
VAT ๗%	๖๕๐,๙๓๐.๐๐	-	๖๕๐,๙๓๐.๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๙,๙๔๙,๙๓๐.๐๐	-	๙,๙๔๙,๙๓๐.๐๐



๑.๔ รายการที่ ๔ สัญญาหน้าที่ ๒ ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒.๓
ภาคผนวก ค ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง

จากเดิม

๒.๓ ภาคผนวก ค ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง
จำนวน ๑๓ (สิบสาม) หน้า

เป็น

๒.๓ ภาคผนวก ค ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง
จำนวน ๑๒ (สิบสอง) หน้า

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างและที่ปรึกษาตกลงยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยไม่เพิ่มระยะเวลาการดำเนินงานและวงเงินค่าจ้างจะต้องไม่เกินจากสัญญาเดิม คือ ไม่เกินจำนวนเงิน ๙,๙๔๙,๙๓๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๓. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาเลขที่ สค.๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามข้อ ๑. มีเนื้อหาในภาคผนวกบางส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก้ไขให้สอดคล้องกับสัญญาที่ฉบับแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

๓.๑ ภาคผนวก ก ขอบข่ายของงานและรายการข้อกำหนดสำหรับงานบริการที่ปรึกษา

ข้อ ๔. ขอบเขตการดำเนินงาน และข้อ ๑๒. เงื่อนไขการชำระเงิน

๓.๒ ภาคผนวก ค ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง

ข้อ ๔. เนื่องจากการประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ทำให้กระบวนการพิจารณางบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เลื่อนออกไปและส่งผลให้บริษัท เทสโก้ จำกัด ที่ปรึกษา ต้องหยุดงานโดยมิใช่ความผิดของผู้รับจ้างและมีการเปลี่ยนแปลงปรับแผนการดำเนินงาน วิธีการและขั้นตอนการคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้างแบบใหม่ ปรับเงื่อนไขการชำระเงิน และแก้ไขข้อมูลสัญญาจ้างที่ปรึกษาและเพิ่มข้อมูลสัญญาจ้างผู้ตรวจสอบจากภายนอกในภาคผนวก ก ขอบข่ายของงานและรายการข้อกำหนดสำหรับงานบริการที่ปรึกษา ข้อ ๔ ขอบเขตการดำเนินงาน และข้อ ๑๒ เงื่อนไขการชำระเงิน รวมทั้งภาคผนวก ค ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง ตาราง ค-๑ ตารางการจ่ายเงิน ให้มีความสอดคล้องกับเงื่อนไขการชำระเงินที่เปลี่ยนแปลงไปในงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข ๗ ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภา ตามสัญญาเลขที่ สค.๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสัญญาที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยได้รับการงดหรือลดค่าปรับเป็นเวลา ๓๕๐ วัน นับจากวันที่มีประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ จนถึงวันที่กรมบัญชีกลาง มีหนังสือเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาถึงกรมทางหลวง ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แจ้งตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว๑๑๔ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จึงได้งดหรือลดค่าปรับเป็นเวลา ๓๕๐ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๗

ข้อ ๕ ผู้รับจ้าง (ที่ปรึกษา) สัญญาว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กล่าวใน ข้อ ๑, ข้อ ๒, ข้อ ๓, และข้อ ๔ นั้น ผู้รับจ้าง (ที่ปรึกษา) จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๗ ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภา ตามสัญญาเลขที่ สค.๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่อย่างใด



ข้อ ๖. ผู้ว่าจ้างและที่ปรึกษา ถือว่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ สค.๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) นี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....*ธนวิน*.....ผู้ว่าจ้าง
(นายธนวิน สวัสดิศานต์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ

(ลงชื่อ).....*อิสลาม*.....ที่ปรึกษา
(นายอดุลย์ อิสลาม)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท เทสโก้ จำกัด

(ลงชื่อ).....*พงศธร*.....พยาน
(นายพงศธร พรหมหิตาทร)

(ลงชื่อ).....*สุนีย์ เทศกิม*.....พยาน
(นางสุนีย์ เทศกิม)