



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ กรมทางหลวง โทร.๐๓๖-๔๑๒๓๗๘ ต่อ ๑๒๑, (พัสดุ) ๕๑๐๑๒

ที่ \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ วันที่ \_\_\_\_\_

เรื่อง ขออนุมัติ งด ลดค่าปรับ ตามสัญญาเลขที่ สบ.๔๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรียน ผส.ทล.๑๑

ด้วย สทล.๑๑ ได้รับแจ้งจาก แขวงฯ สระบุรี ตามบันทึกแขวงฯ ที่ สทล.๑๑ ขท.สบ/พ/๗๒๓. ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขออนุมัติ งด ลดค่าปรับ ตามสัญญาเลขที่ สบ.๔๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

คณะกรรมการฯ ขอเรียนชี้แจงรายละเอียดพร้อมความเห็นดังต่อไปนี้.-

### ๑. เรื่องเดิม

ตามสัญญาเลขที่ สบ.๔๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดย บริษัท อริยสิน จำกัด เป็นผู้รับจ้าง งานจ้างเหมาทำการ งานขุดซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๒๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พระพุทธบาท - หนองโดน ระหว่าง กม.๖+๖๖๕ - กม.๗+๑๖๕ (งบบำรุงปกติ รหัสงาน ๒๑๑๑๕) ตามเอกสารแนบ ๑

- เริ่มสัญญาวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
- สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒
- ระยะเวลาทำการ ๖๐ วัน
- ค่างาน ๙๔๘,๙๐๐.๐๐ บาท
- กำหนดค่าปรับวันละ ๒,๓๗๓.๐๐ บาท

### ๒. เรื่องที่เกิดขึ้น

๒.๑ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยสำหรับเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกปลอดภัยสำหรับการใช้เส้นทางในการเดินทางช่วงเทศกาลดังกล่าว เป็นไปอย่างสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง จึงให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และงานซ่อมบำรุงทางและสะพาน หยุดการดำเนินการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบ ๒

๒.๒ แขวงฯ สระบุรี ได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๖๐๖๖/พ/๙๓๙ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความร่วมมือ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบ ๓

๒.๓ บริษัท อริยสิน จำกัด ได้มีหนังสือ ที่ อส.๐๙๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอด ลดค่าปรับ ตามที่ แขวงฯ ได้ขอความร่วมมือให้ บริษัทฯ หยุดปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ รวมจำนวน ๙ วัน ตามเอกสารแนบ ๔

๒.๔ ผู้ควบคุมงาน ได้รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างในสนามว่า ผู้รับจ้างได้หยุด ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ตามนโยบายของกรมฯ จริง ตามเอกสารแนบ ๕

๒.๕ แขวงฯ สระบุรี ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร งด ลดค่าปรับ ให้ผู้รับจ้าง บริษัท อริยสิน จำกัด ออกไปอีก จำนวน ๙ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา เนื่องจากแขวงฯ ได้ดำเนินการตามคำสั่งกรมฯ ในการให้หยุดปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ อำนาจอนุมัติเป็นของ ผส.ทล.๑๑ ตามคำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.๑/๑๒๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณา งด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงงานซื้อ/จ้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

### ๓. ข้อมูลหมายเหตุที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒

๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒

๓.๓ คำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.๑/๑๒๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณา งด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงงานซื้อ/จ้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง


๓.๔ หนังสือกรมทางหลวง ที่ สสน.๓/๑๖๓๓ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การอำนวยความสะดวกปลอดภัยระหว่างเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒


### ๔. ความเห็นของคณะกรรมการฯ


คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าการขอความร่วมมือของกรมทางหลวง มีผลทำให้ผู้รับจ้างต้องหยุดปฏิบัติงานตามมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒ ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ คู่สัญญาสามารถยกเป็นเหตุผลมากว่าอ้างเพื่อขอขยายเวลาได้ จึงเห็นสมควร งด ลดค่าปรับ ให้ผู้รับจ้างตามเวลาที่ ผู้รับจ้าง ได้หยุดปฏิบัติงานจริงเป็นเวลา ๙ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา


๕. เรื่องเสนอพิจารณา


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ งด ลดค่าปรับ สัญญาเลขที่ สบ.๔๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ให้ผู้รับจ้าง บริษัท อริยสิน จำกัด เป็นระยะเวลา ๙ วัน


(ลงนาม).....  ..... ประธานกรรมการฯ  
(นายพัลลภ จันทรงามปภากุล) รส.ทล.๑๑.๒

(ลงนาม).....  ..... กรรมการฯ  
(นายสุปรีชา พึ่งกীরติ) วว.ทล.๑๑

(ลงนาม).....  ..... กรรมการฯ  
(นายสง่า วงศ์ประดิษฐ์) ผก.ทล.๑๑


(ลงนาม).....  ..... กรรมการฯ  
(นายธนากร จุลอักษร) วบ.ทล.๑๑

(ลงนาม).....  ..... กรรมการฯ  
(นายอนุชา วงศ์ทะกั้น) วผ.ทล.๑๑

(ลงนาม).....  ..... กรรมการและเลขานุการ  
(นายธรรมา แต่งวิจิตร) หพ.ทล.๑๑

ที่ สทล.๑๑ (พ.๑)/๑๗๑๒ ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๒  
เรียนคณะกรรมการฯ, ผอ.ขท.สระบุรี

- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

  
(นายพัลลภ จันทรงามปภากุล)  
รส.ทล.๑๑.๒ รักษาการแทน  
ผส.ทล.๑๑

ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
ผู้ส่ง..... 