

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเลขที่ อต.๑ / ๓๐ / ๒๕๖๒

ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ทำขึ้น ณ... แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๑... ตำบล... ทำอิฐ...  
อำเภอ... เมือง... จังหวัด... อุดรดิตถ์... เมื่อวันที่... ๑๖... เดือน... พฤษภาคม... พ.ศ. ๒๕๖๒  
ระหว่าง... กรมทางหลวง... โดย... นายกฤษณ์... หย่าวิไล... รักษาราชการแทน... ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง  
อุดรดิตถ์ที่ ๑... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรวินัยการค้า  
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ... สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร... มีสำนักงานใหญ่อยู่  
เลขที่... ๑๒/๔... หมู่ที่... ถนน... ซอย... รามอินทรา... ๗๗... ถนน... รามอินทรา... แขวง... คันนายาว...  
เขต... คันนายาว... จังหวัด... กรุงเทพมหานคร... โดย... นางสาวกณิกนันต์... บุญวิทย์... ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน  
นิติบุคคล... ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเลขที่... สจ.๓.๐๐๓๐๗๙...  
ลงวันที่... ๘... เดือน... พฤษภาคม... พ.ศ. ๒๕๖๒... (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่... ๑๖... พฤษภาคม... ๒๕๖๒...)  
แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

บันทึกฯ กรมทางหลวงที่ สลน.๓ / ๑๖๓๓ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้ทุกหน่วยงานเตรียม  
ความพร้อมในการอำนวยความสะดวกปลอดภัยสำหรับการใช้เส้นทางในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์  
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๘ เดือนเมษายน ๒๕๖๒ และสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ  
ก่อสร้างและงานซ่อมบำรุงหยุดดำเนินการในช่วงดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  
ตลอดจนป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้  
เส้นทาง จึงให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และงานซ่อมบำรุงหยุดการดำเนินการ  
ดังกล่าว เพื่อคืนผิวการจราจรให้สามารถใช้งานได้เต็มที่และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ -  
๑๘ เดือนเมษายน ๒๕๖๒

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ อต.๑ / ๓๐ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  
และบันทึก กรมทางหลวงที่ สลน.๓ / ๑๖๓๓ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกันให้มี  
การบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสำหรับการใช้เส้นทางในการเดินทางช่วงเทศกาลดังกล่าวให้เป็นไปอย่างสัญญา  
ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ขยายอายุสัญญาให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรวินัยการค้า เป็นเวลา ๙ วัน  
เนื่องจากกรณีที่กรมทางหลวงมีบันทึก กรมทางหลวงที่ สลน.๓ / ๑๖๓๓ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒  
เรื่อง การอำนวยความสะดวกปลอดภัยระหว่างเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยเริ่มต้นสัญญา  
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ และสิ้นสุดสัญญาใหม่เป็นวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๒ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่าบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่  
อต.๑ / ๓๐ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ  
เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะเท่านั้น







(นายกฤษณ์ หย่าวิไล)  
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๑



บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ  
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและ  
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)	 (นายภุชงค์ หย่าวิไล.)	ผู้ว่าจ้าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรดิตต์ที่ ๑
(ลงชื่อ)	 (นายอนุชา พิมพ์แพงคำ.)	ผู้รับจ้าง ผู้รับมอบอำนาจ
(ลงชื่อ)	 (นายประสิทธิ์ เขียวจันทร์แสง.)	พยาน นายช่างโยธาอาวุโส
(ลงชื่อ)	 (นางปาริชาติ จักรนารายณ์.)	พยาน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

