

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเลขที่ อต.๑/๑๐/๒๕๖๕  
ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕


บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ทำขึ้น ณ แขวงทางหลวงอุดรดิตต์ที่ ๑ ตำบล ท่าอิฐ อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรดิตต์ เมื่อวันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายชยากร แมนเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรดิตต์ที่ ๑ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท แอล.พี.พี.ซีวิล คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครนายก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๒๙๕,๒๙๗ หมู่ที่ - ถนน วัชรพล ซอย - แขวง ท่าแร่ เขต บางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวปารณีย์ โพธิ์ดอก ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเลขที่ นย.๐๐๐๓๐๘ ลงวันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ (และหนังสือ มอบอำนาจลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕) แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง


บันทึกฯ กรมทางหลวงที่ สลน.๓ /๑๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกปลอดภัยสำหรับการใช้เส้นทางในการเดินทางในวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ และสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และงานซ่อมบำรุง หยุดดำเนินการในช่วงดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตลอดจนป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง จึงให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และงานซ่อมบำรุงหยุดการดำเนินการดังกล่าว เพื่อคืนผิวการจราจร ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มพื้นที่และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ อต.๑/๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ และบันทึก กรมทางหลวงที่ สลน.๓ /๑๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกันให้มีการบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสำหรับการใช้เส้นทางในการเดินทางช่วงเทศกาลดังกล่าวให้เป็นไปอย่างสัญญาดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ขยายอายุสัญญาให้แก่ บริษัท แอล.พี.พี.ซีวิล คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นเวลา ๘ วัน เนื่องจากกรณีที่กรมทางหลวงมีบันทึก กรมทางหลวงที่ สลน.๓ /๑๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ การอำนวยความสะดวกปลอดภัยในวันหยุดราชการ เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเริ่มต้นสัญญา วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ และสิ้นสุดสัญญาใหม่เป็นวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ข้อ ๒ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่าบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ อต.๑/๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะเท่านั้น

  
L.P.P. CIVIL  
CONSTRUCTION CO., LTD.  
(พ.ล.บ.ป.วิ.ซี. ๗๖๖๐๑)


  
(นายชยากร แมนเมือง)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรดิตต์ที่ ๑


บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)   
(นายชยากร...แมนเมือง.) ผู้ว่าจ้าง  
รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑

(ลงชื่อ)   
(นางสาวปารณีย์...โพธิ์ดอก.) ผู้รับจ้าง  
ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)   
(นายศุภชัย...ประเสริฐคุณาสิน) พยาน  
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)   
(นายพิรุฑธ...นันทะสุข) พยาน  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

  
(นางสาวปารณีย์...โพธิ์ดอก.)