


สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)



สัญญาเลขที่ ขท.ชร.๒/๔๑/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

สัญญาจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์
ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒
ตอน ทรายกาด - บ้านลุง ตอน ๒
ระหว่าง กม.๘๗+๔๕๐ - กม.๙๐+๕๐๖
ปริมาณงาน ๒๗,๘๘๙ ตร.ม.

ระหว่าง

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๒
กับ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายธนะวงศ์

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์
ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ทรายภาค - บ้านลุง ตอน ๒
ระหว่าง กม.๘๗+๔๕๐ - กม.๙๐+๕๐๖ ปริมาณงาน ๒๗,๘๘๙ ตร.ม.

แขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๒ กรมทางหลวง
วันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๕

อนุสนธิสัญญา งานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๕ ตอน
ควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ทรายภาค - บ้านลุง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๘๗+๔๕๐ - กม.๙๐+๕๐๖ ปริมาณงาน ๒๗,๘๘๙
ตร.ม. วันเริ่มทำการตามสัญญาวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ วันครบกำหนดตามสัญญาวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
รวมระยะเวลาทำการ ๙๐ วัน วงเงินค่างานตามสัญญา ๑๑,๙๗๘,๗๐๕.๐๕ บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่น
แปดพันเจ็ดร้อยห้าบาทห้าสตางค์) ระหว่าง แขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๒ กรมทางหลวง โดย นายชัช วัฒนธรรม
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๒ ผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่ง กับ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายธนะวงศ์ ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕
สัญญาเลขที่ ขท.ชร.๒/๔๑/๒๕๖๕ นั้น

เนื่องจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายธนะวงศ์ ได้หยุดงานเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัย
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ตามหนังสือ
สำนักงานเลขานุการกรม กรมทางหลวง ที่ สลน.๓/๑๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การอำนวยความสะดวก
ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ขท.ชร.๒/๔๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕
คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขสัญญาดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ให้ขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาจ้างเลขที่ ขท.ชร.๒/๔๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘
มีนาคม ๒๕๖๕ ออกไปอีก ๘ วันนับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา

ข้อ ๒. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ ๔
กรกฎาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๓. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ขท.ชร.
๒/๔๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนด
ไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบดูสัญญานี้ โดยตลอดแล้ว เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายชวีช วัฒนธรรม) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๒



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายแดนไตร ชุติวรานนท์) ผู้รับมอบอำนาจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายธนะวงศ์

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวกนกกาญจน์ นาวิพัฒนา)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางอรพิน ภิรมเดชาชัย)