

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒
ตอน สำเภาทอง-สันติสุข ระหว่าง กม.๓๘+๒๑๘-กม.๔๕+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
ในจังหวัดลำปาง ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ สายทาง
ตามสัญญาเลขที่ ลป.๒/๒๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๕ กับ บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด โดย
นายธนวรรณ พุทธจง ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๑๒๒๕๕๖
ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ โดย นายธนวรรณ พุทธจง ผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งได้ทำสัญญากันตามสัญญา
จ้างก่อสร้าง เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน สำเภาทอง-สันติสุข
ระหว่าง กม.๓๘+๒๑๘-กม.๔๕+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ตำบลบ้านสา
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ สายทาง ตามสัญญาเลขที่ ลป.๒/๒๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้.-

๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้าง เสริมผิวแอสฟัลต์
ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน สำเภาทอง-สันติสุข ระหว่าง กม.๓๘+๒๑๘-กม.๔๕+๐๐๐
(เป็นช่วงๆ) เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง จำนวน
๑ สายทาง ตามสัญญาเลขที่ ลป.๒/๒๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญาวันที่
๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากผู้ควบคุมงานมีบันทึกข้อความ ที่ สทล.๑ ขท.ลำปางที่ ๒.๒/ผ./๘๔/๖๕ ลงวันที่
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอปรับระยะทางดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้.-

๑.๑ ที่ กม.๔๒+๘๕๐-กม.๔๕+๐๐๐ แก้ไขเป็น กม.๔๒+๙๕๐-กม.๔๕+๐๐๐

๑.๒ ที่ กม.๓๘+๒๑๘-กม.๔๒+๐๐๐ ขยายพื้นที่ก่อสร้างเป็น กม.๓๘+๒๑๘-กม.๔๒+๕๓๘
และตามบันทึกข้อความ ที่ สทล.๑ ขท.ลำปางที่ ๒.๒/ผ./๘๘/๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขออนุมัติถัวจ่ายปริมาณงานและค่างานก่อสร้าง ครั้งที่ ๑ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบ
การขอปรับระยะทางดำเนินการ รายละเอียดตามการปรับระยะทางดำเนินการก่อสร้าง ครั้งที่ ๑

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่ากำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จ ตามสัญญาเลขที่ ลป.๒/๒๕/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ และบันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้ บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด ผู้รับจ้าง จะต้องทำงาน
ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญาภายในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

๒. คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาว่าจ้างดังกล่าวดังนี้


ข้อ ๔. (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)


ผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจากจำนวนเงิน ๒๔,๙๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท เป็น
๒๔,๙๙๖,๕๓๔.๐๔ บาท

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างจากจำนวนเงินวันละ ๖๒,๔๙๒.๕๐ บาท เป็น
จำนวนเงินวันละ ๖๒,๔๙๑.๓๔ บาท


(นายธนวรรณ พุทธจง)
ผู้รับมอบอำนาจ




(นายสิริชัย จินดาหลวง)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

๓. ผู้รับจ้าง สัญญาว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่กล่าวในข้อ ๑. และข้อ ๒. นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติตามสัญญาเลขที่ ลป.๒/๒๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ และหรือตามบันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้แต่อย่างใด

๔. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ลป.๒/๒๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(.....นายสิทธิชัย จินดาหลวง.....) ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายธนวรรณ พุทธจง.....) ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....นายประเสริฐ อติภัทรากุล.....) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....นางสาวสุรีย์ สมศิริ.....) รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒
ฝ่ายบริหาร



บัญชีแสดงปริมาณงานตามสัญญาและปริมาณงานในสนามประกอบกรอขุดตัวจ่าย ครั้งที่ 1
 งานจ้างก่อสร้าง เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1035 ตอนควบคุม 0102 ตอน ลำเภอทอง - สันติสุข ระหว่าง กม.38+218 - กม.45+000 (เป็นช่วงๆ)

เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง จำนวน 1 สายทาง

สัญญาเลขที่ สป.2/25/2565 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าตามสัญญา		ปริมาณงานในสนาม		สรุปค่างานในสนาม			% ค่างาน	
			ปริมาณงาน	ราคา/หน่วย (บาท)	ปริมาณงาน	เพิ่ม/ลด (±)	ลดลง (-) (บาท)	เพิ่มขึ้น (+) (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	งาน Soft Material Excavation (Excavation Only)	ลบ.ม.	1,221.00	47.34	1,221.00	-	-	-	-	57,802.14	100.00
2	งาน Soil Aggregate Subbase	ลบ.ม.	523.00	335.77	175,607.71	-	-	-	-	175,607.71	100.00
3	งาน Crushed Rock Soil Aggregate Type Base	ลบ.ม.	698.00	751.33	524,428.34	-	-	-	-	524,428.34	100.00
4	งาน Prime Coat	ตร.ม.	3,489.00	31.99	111,613.11	-	-	-	-	111,613.11	100.00
5	งาน Tack Coat	ตร.ม.	79,080.00	14.02	1,108,701.60	605.00	-	-	+ 8,482.10	1,117,183.70	100.77
6	งาน Asphalt Concrete Leveling Course										
6.1	On Prime Coat	ตัน	419.00	2,219.36	929,911.84	-	7.00	- 15,535.52	-	914,376.32	98.33
6.2	On Tack Coat	ตัน	462.00	2,167.64	1,001,449.68	-	270.00	- 585,262.80	-	416,186.88	41.56
7	งาน Asphalt Concrete Wearing Course 5 CM. THICK	ตร.ม.	77,784.00	263.01	20,457,969.84		1,264.00	-	+ 332,444.64	20,790,414.48	101.63
8	งาน Pavement Markings (Reflective Thermoplastic Road Marking Material)										
8.1	White	ตร.ม.	1,159.00	339.28	393,225.52		788.00	-	+ 245,495.14	638,720.66	167.99
8.2	Yellow	ตร.ม.	661.00	339.28	224,264.08		41.00	-	+ 13,910.48	238,174.56	106.20
9	งาน Traffic Management During Construction	เหม่งจ่าย	1.00	12,026.14	12,026.14		-	-	-	12,026.14	100.00
รวมเป็นเงิน					24,997,000.00			- 600,798.32	+ 600,332.36	24,996,534.04	

ราคาก่อสร้างตามสัญญา = 24,997,000.00 บาท
 ค่างานตัวจ่ายลดลง 2 รายการ = 600,798.32 บาท
 ค่างานตัวจ่ายเพิ่มขึ้น 4 รายการ = 600,332.36 บาท
 ค่างานตัวจ่าย = 24,996,534.04 บาท
 ค่างานคงเหลือ = 465.96 บาท

(นายประเสริฐ อธิภัทรานุกูล)
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ 2
 ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง





ทาง

ผังขอความเห็นชอบในการปรับระยะทางดำเนินการก่อสร้าง ครั้งที่ 1

สัญญาเลขที่ ลป.2/25/2565 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565

ทางหลวงหมายเลข 1035 ตอนควนคูม 0102 ตอน สำเภาทอง-สันติสุข ระหว่าง กม.38+218-กม.45+000 (เป็นช่วงๆ)

เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง จำนวน 1 สายทาง



(นายประเสริฐ อติภัทรากุล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง