

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาเลขที่ พช.๒/๕๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ระหว่าง กม.๑๒๓+๔๐๐ - กม.๑๒๓+๘๐๐

กรมทางหลวง

แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒(บึงสามพัน)

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

อนุสนธิสัญญา งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ระหว่าง กม.๑๒๓+๔๐๐ - กม.๑๒๓+๘๐๐ ระหว่าง กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒(บึงสามพัน) โดย นายชาญวิทย์ จันทร์ทับ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒(บึงสามพัน) ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่งซึ่งได้ทำสัญญากัน เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ สัญญาเลขที่ พช.๒/๕๑/๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานจ้างเหมาดังกล่าว มีประชาชนร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นไม่พึงประสงค์ในบ่อพัก พิจารณาแล้วเห็นควรเปลี่ยนบ่อพักจากเดิมฝาตะแกรงเหล็ก เปลี่ยนเป็นฝาคอนกรีต ตามแบบมาตรฐาน DWG NO DS - ๗๐๒ ดังนั้น จึงขออนุมัติแก้ไขแบบและแก้ไขสัญญา ดังนี้

๑. จากเดิม รายการที่ ๑๕. R.C.MANHOLE TYPE B FOR R.C.DITCH TYPE A WITH STEEL COVER ปริมาณงาน ๒ แห่ง ราคาแห่งละ ๒๓,๓๗๐.-บาท เป็นเงิน ๔๖,๗๔๐.-บาท

แก้ไขเป็น รายการที่ ๑๕. R.C.MANHOLE TYPE B FOR R.C.DITCH TYPE A ปริมาณงาน ๒ แห่ง ราคาแห่งละ ๑๙,๙๕๖.-บาท เป็นเงิน ๓๙,๙๑๒.-บาท

การเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้ทาง และประชาชนที่อาศัยอยู่สองข้างทาง ค่างานดังกล่าวอยู่ในวงเงินที่สามารถเบิกจ่ายตามสัญญาได้ และระยะเวลาในการทำงานเท่าเดิม และไม่ทำให้รัฐเสียประโยชน์

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ พช.๒/๕๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ คู่สัญญา ทั้ง ๒ ฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

/-๒- ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้าง.....

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมแห่งสัญญาเลขที่ พช.๒/๕๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญางานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ระหว่าง กม.๑๒๓+๔๐๐ - กม.๑๒๓+๘๐๐ ตามสัญญาเลขที่ พช.๒/๕๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ และสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อ ๓. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ พช.๒/๕๑/๒๕๖๕๕ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้ทำการไว้ในสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความจริงแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชาญวิทย์ จันทร์ทับ) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒(บึงสามพัน)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ประเสริฐ) หัวหน้าผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายณรงค์ ธรรมเลิศ) เจ้าพนักงานธุรการ อาวุโส

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางนัชรินทร์ กลิ่นเทศ) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน