

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเลขที่ อต.๑ / ๓ / ๒๕๖๖
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕


บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ทำขึ้น ณ แขวงทางหลวงอุดรดิตต์ที่ ๑ ตำบล ท่าอิฐ อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรดิตต์ เมื่อวันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายไชยศิริ คงพิมพ์ รักษาการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรดิตต์ที่ ๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท นำโชคก่อสร้าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทสุโขทัย มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๒๓๘ ถนน พระราม ๔ แขวง คลองเตย เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดย นายธวัชชัย รัตนเพิ่ม ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเลขที่ สท.๐๐๐๓๗๑ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ (และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง


บันทึกฯ กรมทางหลวงที่ สลน.๓ / ๓๔ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกปลอดภัยสำหรับการใช้เส้นทางในการเดินทางในวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ และสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และงานซ่อมบำรุง หยุดดำเนินการในช่วงดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตลอดจนป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง จึงให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และงานซ่อมบำรุง หยุดการดำเนินการดังกล่าว เพื่อคืนผิวการจราจร ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มพื้นที่และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ อต.๑ / ๓ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และบันทึก กรมทางหลวงที่ สลน.๓ / ๓๔ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกันให้มีการบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสำหรับการใช้เส้นทางในการเดินทางช่วงเทศกาลดังกล่าวให้เป็นไปอย่างสัญญาดังกล่าวดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ขยายอายุสัญญาให้แก่ บริษัท นำโชคก่อสร้าง จำกัด เป็นเวลา ๗ วัน เนื่องจากกรณีที่ กรมทางหลวงมีบันทึก กรมทางหลวงที่ สลน.๓ / ๓๔ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ การอำนวยความสะดวกปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเริ่มต้นสัญญา วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และสิ้นสุดสัญญาใหม่เป็น วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

ข้อ ๒ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่าบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ อต.๑ / ๓ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะเท่านั้น




(นายไชยศิริ คงพิมพ์)
รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรดิตต์ที่ ๑

