

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเลขที่ อต.๑/๑๓ /๒๕๖๖
ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ทำขึ้น ณ แขวงทางหลวงอุดรดิตต์ที่ ๑ ตำบล ท่าอิฐ อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรดิตต์ เมื่อวันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายไชยสิริ คงพิม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรดิตต์ที่ ๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เจริญสิทธิ์ก่อสร้าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทพิษณุโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๐๐/๑๗๓ หมู่ที่ ๕ ถนน - - - - - ซอย - - - - - ตำบล พลายชุมพล อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก โดย นางสาวพญา ธาราวุฒิ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเลขที่ พล. ๐๐๒๒๗๖ ลงวันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ - - - - -) แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง


บันทึกฯ กรมทางหลวงที่ สลน.๓ /๓๔ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกปลอดภัยสำหรับการใช้เส้นทางในการเดินทางในวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ และสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และงานซ่อมบำรุง หยุดดำเนินการในช่วงดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตลอดจนป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง จึงให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และงานซ่อมบำรุงหยุดการดำเนินการดังกล่าว เพื่อคืนผิวการจราจร ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มพื้นที่และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ อต.๑ /๑๓ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ และ บันทึกกรมทางหลวงที่ สลน.๓ /๓๔ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกันให้มีการบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสำหรับการใช้เส้นทางในการเดินทางช่วงเทศกาลดังกล่าวให้เป็นไปอย่างสัญญาดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ขยายอายุสัญญาให้แก่ บริษัท เจริญสิทธิ์ก่อสร้าง จำกัด เป็นเวลา ๗ วัน เนื่องจากกรณีที่ กรมทางหลวงมีบันทึก กรมทางหลวงที่ สลน.๓ /๓๔ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ การอำนวยความสะดวกปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเริ่มต้นสัญญา วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสิ้นสุดสัญญาใหม่เป็น วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

ข้อ ๒ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่าบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ อต.๑ /๑๓ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้ กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะเท่านั้น






(นายไชยสิริ คงพิม)
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรดิตต์ที่ ๑

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายไชยสิริ คงพิม) รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรดิตต์ที่ ๑

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางสาวพญา จิตวาน) 

(ลงชื่อ)  พยาน
(นายชยากร แมนเมือง) นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางปราชาติ จักรนารายณ์) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ