

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเลขที่ อต.๑ / ๑ / ๒๕๖๖
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ทำขึ้น ณ แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๑ ตำบล ท่าอิฐ อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรดิตถ์ เมื่อวันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายไชยสิริ คงพิม วิศวกรราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอกทวีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเชียงใหม่ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๔๗/๑๗๑ หมู่ที่ ๒ ถนน - - - - - ซอย - - - - - ตำบล ทางดง อำเภอ ทางดง จังหวัด เชียงใหม่ โดย นางกรัญญา คัมภีรานนท์ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเลขที่ ขม.๐๒๐๑๔๐ ลงวันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

บันทึกฯ กรมทางหลวงที่ สลน.๓ /๓๔ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกปลอดภัยสำหรับการใช้เส้นทางในการเดินทางในวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ และสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และงานซ่อมบำรุง หยุดดำเนินการในช่วงดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตลอดจนป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง จึงให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และงานซ่อมบำรุง หยุดการดำเนินการดังกล่าว เพื่อคืนผิวการจราจร ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มพื้นที่และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ อต.๑ / ๑ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และบันทึก กรมทางหลวงที่ สลน.๓ /๓๔ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกันให้มีการบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสำหรับการใช้เส้นทางในการเดินทางช่วงเทศกาลดังกล่าวให้เป็นไปอย่างสัญญาดังกล่าวดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ขยายอายุสัญญาให้แก่ บริษัท เอกทวีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นเวลา ๗ วัน เนื่องจากกรณีที่ กรมทางหลวงมีบันทึก กรมทางหลวงที่ สลน.๓ /๓๔ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ การอำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเริ่มต้นสัญญา วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และสิ้นสุดสัญญาใหม่เป็นวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖


ข้อ ๒ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่าบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ อต.๑ / ๑ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะเท่านั้น





(นายไชยสิริ คงพิม)
วิศวกรราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๑


บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


(ลงชื่อ)..... 
(นายไชยสิริ คงพิม) ผู้ว่าจ้าง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑

(ลงชื่อ)..... 
(นางกรัญญา คัมภีรานนท์) ผู้รับจ้าง
ผู้รับมอบอำนาจ



Ekthaweesup
Construction Co., Ltd.

(ลงชื่อ)..... 
(นายชยากร แม่นเมือง) พยาน
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... 
(นางปาริชาติ จักรนารายณ์) พยาน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ