

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเลขที่ อต.๑ /๑๐ / ๒๕๖๖

ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ทำขึ้น ณ แขวงทางหลวงอุดรดิตต์ที่ ๑ ตำบล ท่าอิฐ อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรดิตต์ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายไชยสิริ คงพิมพ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรดิตต์ที่ ๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท แพร่พญาก่อสร้าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทพิษณุโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๓๒๐ หมู่ที่ ๓ ถนน - ซอย - ตำบล แม่ยางฮ่อ อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่ โดย นางสาวพญา ธาราวุฒิ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเลขที่ พล.๐๐๓๒๖๓ ลงวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ...) แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

บันทึกฯ กรมทางหลวงที่ สลน.๓ /๖๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกปลอดภัยสำหรับการใช้เส้นทางในการเดินทางในวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๔ มกราคม ๒๕๖๖ และสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และงานซ่อมบำรุง หยุดดำเนินการในช่วงดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตลอดจนป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง จึงให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และงานซ่อมบำรุงหยุดการดำเนินการดังกล่าว เพื่อคืนผิวการจราจร ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มพื้นที่และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๔ มกราคม ๒๕๖๖

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ อต.๑ /๑๐ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ และบันทึกกรมทางหลวงที่ สลน.๓ /๖๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกันให้มีการบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสำหรับการใช้เส้นทางในการเดินทางช่วงเทศกาลดังกล่าวให้เป็นไปอย่างสัญญาดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ขยายอายุสัญญาให้แก่ บริษัท แพร่พญาก่อสร้าง จำกัด เป็นเวลา ๗ วัน เนื่องจากกรณีที่กรมทางหลวงมีบันทึก กรมทางหลวงที่ สลน.๓ /๖๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ การอำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเริ่มต้นสัญญา วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสิ้นสุดสัญญาใหม่เป็นวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ข้อ ๒ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่าบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ อต.๑ /๑๐ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะเท่านั้น




บริษัท แพร่พญาก่อสร้าง จำกัด  
PHRAEPAYA CONSTRUCTION CO., LTD.

(นายไชยสิริ คงพิมพ์)


รักษาราชการแทน


ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรดิตต์ที่ ๑

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....  ผู้ว่าจ้าง  
(นายไชยสิริ คงพิม) รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑

(ลงชื่อ).....  ผู้รับจ้าง  
(นางสาวพญา ธาราวุฒิ)  **ธัญว**  
บริษัท เภระพญาก่อสร้าง จำกัด  
PHRAEPAYA CONSTRUCTION CO., LTD.

(ลงชื่อ).....  พยาน  
(นายชยากร แมนเมือง) นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....  พยาน  
(นางปาริชาติ จักรนารายณ์) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ