

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเลขที่ อต.๑ / ๙ / ๒๕๖๖
ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ทำขึ้น ณ แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๑ ตำบล ท่าอิฐ อำเภอ เมือง
จังหวัด อุดรดิตถ์ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายไชยศิริ คงพิมพ์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ
บริษัท ชนะวัตก่อสร้าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทสุโขทัย มีสำนักงานใหญ่
อยู่เลขที่ ๑๖๔/๒๓-๒๔ หมู่ที่ ๔ ถนน - - - - - ซอย - - - - - ตำบล ธานี อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย
โดย นางสาววิภา บุญเม่น ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเลขที่ สท.๐๐๐๙๒๔ ลงวันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (และหนังสือมอบอำนาจ
ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

บันทึกฯ กรมทางหลวงที่ สลน.๓ /๖๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ให้ทุกหน่วยงานเตรียมความ
พร้อมในการอำนวยความสะดวกปลอดภัยสำหรับการใช้เส้นทางในการเดินทางในวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วง
เทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๔ มกราคม ๒๕๖๖ และสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และงานซ่อมบำรุง หยุดดำเนินการในช่วงดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างสะดวกปลอดภัยและ
มีประสิทธิภาพตลอดจนป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง จึงให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และงานซ่อมบำรุงหยุดการ
ดำเนินการดังกล่าว เพื่อคืนผิวการจราจร ให้สามารถใช้งานได้เต็มที่และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๔ มกราคม ๒๕๖๖

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ อต.๑ / ๙ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ และ
บันทึกกรมทางหลวงที่ สลน.๓ /๖๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกันให้มีการบันทึก
ข้อตกลงแนบท้ายสำหรับการใช้เส้นทางในการเดินทางช่วงเทศกาลดังกล่าวให้เป็นไปอย่างสัญญาดังกล่าว ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑ ให้ขยายอายุสัญญาให้แก่ บริษัท ชนะวัตก่อสร้าง จำกัด เป็นเวลา ๗ วัน เนื่องจากกรณี
กรมทางหลวงมีบันทึก กรมทางหลวงที่ สลน.๓ /๖๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ การอำนวยความสะดวกปลอดภัย
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเริ่มต้นสัญญา วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสิ้นสุดสัญญาใหม่เป็น
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ข้อ ๒ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่าบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ อต.๑ / ๙ / ๒๕๖๖
ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลง
แนบท้ายสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะเท่านั้น




(นายไชยศิริ คงพิมพ์)
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๑


บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายไชยสิทธิ์ คงพิมพ์) รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางสาววิณา ชุมมนเฒ่า) ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ)  พยาน
(นายชยากร แม่นเมือง) นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางปาริชาติ จักรนารายณ์) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ