



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ กรมทางหลวง โทร.๐๓๖-๔๑๒๓๗๘ ต่อ ๑๒๑, (พัสดุ) ๕๑๐๑๒

ที่ - วันที่

เรื่อง ขอฟิจารณานุมัติขยายอายุสัญญาตามสัญญาเลขที่ ลบ.๑/๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน ผส.ทล.๑๑

ด้วย สทล.๑๑ ได้รับแจ้งจาก แขวงฯลพบุรีที่ ๑ ตามบันทึกแขวงฯที่ ขท.ลพบุรีที่๑.๑/พ.๑.๒/๒๐๘ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติขยายอายุสัญญา ตามสัญญาเลขที่ ลบ.๑/๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

คณะกรรมการฯ ขอเรียนชี้แจงรายละเอียดพร้อมความเห็นดังต่อไปนี้.-

### ๑. เรื่องเดิม

ตามสัญญาเลขที่ ลบ.๑/๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดย บริษัท เวิร์ล บริดจ์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้รับจ้าง งานจ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน ดงจำปา - แยก รพ. อานันทมหิตล กม.๑๔๙+๑๐๖ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

- เริ่มสัญญาวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕
- สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
- ระยะเวลาทำการ ๑๒๐ วัน
- ค่างาน ๑,๕๐๑,๕๘๘.๐๐ บาท
- กำหนดค่าปรับวันละ ๓,๗๕๔.๐๐ บาท

### ๒. เรื่องที่เกิดขึ้น

๒.๑ แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ ได้มอบพื้นที่ให้ บริษัท เวิร์ล บริดจ์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการทำงาน งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน ดงจำปา - แยก รพ. อานันทมหิตล ระหว่าง กม.๑๔๙+๑๐๖ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ตามเอกสารแนบ ๒)

๒.๒ บริษัท เวิร์ล บริดจ์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้รับจ้างได้มีหนังสือ ที่ ๖๕๑๒๐๐๑๑ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอรับมอบพื้นที่เพื่อเข้าดำเนินงานในโครงการ (ตามเอกสารแนบ ๓)

๒.๓ ตามหนังสือ กรมทางหลวง ที่ สลน.๓/๖๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การอำนวยความสะดวกปลอดภัยระหว่างเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและงานซ่อมบำรุงทางและสะพาน หยุดการดำเนินการและคืนผิวจราจรให้สามารถใช้งานได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ (ตามเอกสารแนบ ๔)

๒.๔ แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ มีหนังสือ ที่ คค ๐๖๐๖๒/พ.๑.๒/๒๓๔๖ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอความร่วมมือคืนพื้นผิวจราจรการก่อสร้างในช่วงระหว่างเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ (ตามเอกสารแนบ ๕)

๒.๕ บริษัท เวิร์ล บริดจ์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้รับจ้างได้มีหนังสือที่ WBT๖๖๐๑๐๐๑๒ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอสงวนสิทธิ์และขอขยายอายุสัญญาจ้าง อันเนื่องมาจากการอำนวยความสะดวกปลอดภัยระหว่างเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๗ วัน (ตามเอกสารแนบ ๖)

๒-/๒.๖ ผู้ควบคุม

๒.๖ ผู้ควบคุมงานพิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะที่ผู้รับจ้างกำลังทำงานอยู่ ซึ่งผู้รับจ้างมีผลการปฏิบัติงาน ๔.๔๖ % และผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือหยุดการก่อสร้างดังกล่าว เห็นสมควรขยายอายุสัญญาให้กับผู้รับจ้าง เป็นเวลา ๗ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (ได้รับอนุมัติให้ขยายอายุสัญญาช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๔ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๗ วัน) (ตามเอกสารแนบ ๗)

๒.๗ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและแนวทางหลวงลพบุรีที่ ๑ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากต้องหยุดดำเนินการก่อสร้าง เพื่ออำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามที่แขวงฯ ขอความร่วมมือ ซึ่งมีใช้ความผิดหรือความบกพร่องของผู้รับจ้าง จึงเห็นสมควรขยายอายุสัญญาให้กับผู้รับจ้าง เป็นเวลา ๗ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ (ตามเอกสารแนบ ๘)

### ๓. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒

๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒

๓.๓ คำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.๑/๑๒๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาจัด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงงานซื้อ/จ้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง


๓.๔ หนังสือกรมทางหลวง ที่ สลน.๓/๖๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การอำนวยความสะดวกปลอดภัยระหว่างเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖

### ๔. ความเห็นของคณะกรรมการฯ


คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างกำลังทำงานการขอความร่วมมือของกรมทางหลวงมีผลทำให้ผู้รับจ้างต้องหยุดปฏิบัติงานตามมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ คู่สัญญาสามารถยกเป็นเหตุผลมากว่าอ้างเพื่อขอขยายเวลาได้ จึงเห็นสมควร ขยายอายุสัญญาให้ผู้รับจ้างตามเวลาที่ผู้รับจ้างได้หยุดปฏิบัติงานจริงเป็นเวลา ๗ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา

๕. เรื่องเสนอพิจารณา


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ขยายอายุสัญญา สัญญาเลขที่ ลบ.๑/๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ให้ผู้รับจ้าง บริษัท เวิร์ด บริดจ์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นระยะเวลา ๗ วันนับถัดจาก วันสิ้นสุดสัญญา (สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

(ลงนาม)..........ประธานกรรมการฯ  
(นายรุ่งโรจน์ สติത്യ) รส.ทล.๑๑.๒

(ลงนาม)..........กรรมการฯ  
(นางสาวละอองดาว วัฒนดิลก) ผบ.ทล.๑๑


(ลงนาม)..........กรรมการฯ  
(นายอนุชา วงศ์ทะกั้น) วผ.ทล.๑๑

(ลงนาม)..........กรรมการฯ  
(นายชนาคร จุลอักษร) วบ.ทล.๑๑

(ลงนาม)..........กรรมการฯ  
(นายสุปรีชา พึ่งกীরดี) วว.ทล.๑๑

(ลงนาม)..........กรรมการฯ  
(นายสมบูรณ์ ต้นสกุล) ผก.ทล.๑๑

(ลงนาม)..........กรรมการฯ  
(นายสุทธิเกียรติ สุขเสริม) วก.ทล.๑๑

(ลงนาม)..........กรรมการและเลขานุการ  
(นางสาวเปลวทิพย์ จันทร์กำจร) ทพ.ทล.๑๑

๒) ที่ สทล.๑๑ (พ.๑)/ ๑๖๓ ๑ ๓ ก.พ. ๒๕๖๖

เรียน คณะกรรมการฯ, ผอ.ขท.สพบุรีที่ ๑

- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

  
(นายเสริมศักดิ์ นัยนันท์)  
ผส.ทล.๑๑ ✓

ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
ผู้ส่ง.....