



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักงานทางหลวงที่๑๓ (กรุงเทพ) กรมทางหลวง โทรศัพท์ ๐-๒๕๒๑-๐๕๘๑ ต่อ ๒๑๑
ที่ สทล.๑๓.๑/พ.๒/-... วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เรื่อง ขออนุมัติงดหรือลดค่าปรับ ตามสัญญาเลขที่ นบ.๑๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน ผส.ทล.๑๓

ด้วยคณะกรรมการฯ ได้รับแจ้งจากแขวงทางหลวงนนทบุรี ตามบันทึกที่ สทล.๑๓ ขท.นนทบุรี ๑/พ.๑/๑๘๕ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอย้ายอายุสัญญาช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามสัญญาที่ นบ.๑๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากกรมฯ ขอให้ทุกหน่วยงานหยุดดำเนินการก่อสร้างเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยระหว่างเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๔ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเวลา ๗ วัน นั้น

คณะกรรมการพิจารณาฯ ดลดค่าปรับหรือขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ขอเรียนชี้แจงรายละเอียดของเรื่องพร้อมความเห็นดังต่อไปนี้

๑. รายละเอียดของสัญญา

- จ้างเหมาทำงานไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน ๓๑๔๒๐)
- ทางหลวงหมายเลข ๓๐๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๒
- ตอน แคราย - คลองบ้านใหม่ ตอน ๓
- ที่ กม.๑๘+๐๓๑
- ปริมาณงาน ๑ แห่ง
- สัญญาที่ นบ.๑๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕
- เริ่มต้นสัญญา วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
- สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
- ระยะเวลาทำการ ๖๐ วัน
- ค่างานตามสัญญาจ้าง ๒,๔๘๘,๕๐๐.๐๐ บาท
- ค่าปรับวันละ ๖,๒๒๓.๗๕ บาท
- บริษัท นิวเทรนต์ ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง

๒. เรื่องที่เกิดขึ้น

๒.๑ แขวงทางหลวงนนทบุรี ได้มอบพื้นที่ให้ บริษัท นิวเทรนต์ ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด ผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อเข้าดำเนินงานตามสัญญา (สำเนาเอกสารแนบ)

๒.๒ ผู้รับจ้างได้รับมอบพื้นที่ก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีผลงานรวมสะสมที่ทำได้รวม ๒๒.๔๓๓% และผู้รับจ้างต้องหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๔ มกราคม ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ)

๒.๓ กรมทางหลวง โดยสำนักงานเลขาธิการกรมได้มีหนังสือที่ สลน.๓/๖๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การอำนวยความสะดวกปลอดภัยระหว่างเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๔ มกราคม ๒๕๖๖ ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกปลอดภัยสำหรับการใช้เส้นทางในการเดินทางช่วงเทศกาลดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างสะดวกปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง จึงให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และงานซ่อมบำรุงทางและสะพานหยุดการดำเนินการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๔ มกราคม ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ)

๒.๔ แขวงทางหลวงนนทบุรี มีหนังสือที่ คค ๐๖๐๗๙/พ.๑/๔๗๙๑ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ แจ้งผู้รับจ้าง เรื่อง การอำนวยความสะดวกปลอดภัยระหว่างเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกปลอดภัยสำหรับการใช้เส้นทางในการเดินทางช่วงวันหยุดดังกล่าว ตลอดจนป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง จึงขอความร่วมมือมายังผู้รับจ้าง เพื่อหยุดการดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ)

๒.๕ บริษัท นิวเทรนต์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้รับจ้าง มีหนังสือที่ NTD ๐๐๓/๒๐๒๓/KA ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ ขอขยายอายุสัญญาเนื่องจากการหยุดปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องจากกรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงนนทบุรี ได้มีหนังสือแจ้งขอความร่วมมือหยุดปฏิบัติงานก่อสร้าง ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๔ มกราคม ๒๕๖๖ รวม ๗ วัน เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนในการเดินทางช่วงวันสำคัญดังกล่าว ทางบริษัทฯ จึงขอขยายอายุสัญญาเนื่องจากการหยุดปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ (เอกสารแนบ)

๒.๖ ผู้ควบคุมงาน ได้มีบันทึกที่ สทล.๑๓ ขท.นนทบุรี.๒/ขพ./๐๓๘/๖๖ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอขยายอายุสัญญาช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ จากเหตุผลดังกล่าว ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบแล้ว ผู้รับจ้างได้ให้ความร่วมมือหยุดงานเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ จริง จึงเห็นควรขยายอายุสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นเวลา ๗ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๓. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผอ.ขท.นนทบุรี

๓.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากให้ความร่วมมือหยุดงานอำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ ตามหนังสือแขวงฯ ขอความร่วมมือ เป็นความจริงทุกประการ ซึ่งมีใช้ความผิดของผู้รับจ้าง จึงเห็นควรขยายอายุสัญญาให้กับผู้รับจ้างเป็นเวลา ๗ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดอายุสัญญา ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๓.๒ ผอ.ขท.นนทบุรี ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากต้องหยุดงานการก่อสร้าง เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ ตามที่แขวงฯ ขอความร่วมมือ ซึ่งมีใช้ความผิดหรือบกพร่องของผู้รับจ้าง จึงเห็นควรขยายอายุสัญญาให้กับผู้รับจ้างเป็นเวลา ๗ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ทั้งนี้ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ และคำสั่งกรมทางหลวงที่ บ.๑/๑๒๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

๔. คณะกรรมการพิจารณางด ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง

เห็นว่าผู้รับจ้างหยุดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเวลา ๗ วัน เป็นการขอความร่วมมือของกรมฯ มีผลทำให้ผู้รับจ้างต้องหยุดงานเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลเพื่อลดอุบัติเหตุ จึงเห็นสมควรขดเซยเวลาทำการให้ผู้รับจ้างตามเวลาที่ผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติงานจริงตามตารางดังต่อไปนี้

รายละเอียดการหยุดงานช่วงเทศกาลเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖

หนังสือกรมฯที่	กรมฯสั่งให้หยุด/ ขอความร่วมมือ		ผู้รับจ้างหยุดงานจริง (ตามบันทึกการปฏิบัติงาน)		พิจารณา ขยายเวลา ทำการ จำนวนวัน	หมายเหตุ
	ระหว่าง วันที่	จำนวน วัน	ระหว่างวันที่	จำนวน วัน		
สสน.๓/๖๑ สว.๑๓ ๖.ค. ๖๕	๒๙ ๖.ค.๖๕- ๔ ม.ค. ๖๖	๗	๒๙ ๖.ค.๖๕- ๔ ม.ค. ๖๖	๗	๗	

คณะกรรมการพิจารณางด หรือลดค่าปรับฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุที่เกิดขึ้นเห็นว่ามีไขความผิดหรือความบกพร่องของผู้รับจ้าง และอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถงดหรือลดค่าปรับ ได้จึงเห็นสมควร งดหรือลดค่าปรับ ให้ผู้รับจ้างจำนวน ๗ วัน ตามที่ผู้รับจ้างหยุดงานจริงตามบันทึกการปฏิบัติงาน (วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๔ มกราคม ๒๕๖๖) ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒

รายงานการประชุม

คณะกรรมการพิจารณา ดลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง
ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๖

วัน พุธ ที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๕ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ (กรุงเทพฯ)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุภโชค	มีอำพล	รศ.ทล.๑๓.๑	ประธาน
๒. นายสมบุญ	ชารี	รศ.ทล.๑๓.๒	กรรมการ
๓. นายสมพร	ฤดีวิโรจน์	วว.ทล.๑๓	กรรมการ
๔. นายคมวรรณ	สุนิติบรรยง	วผ.ทล.๑๓	กรรมการ
๕. จำเอก เพิ่มศักดิ์	บุญประกาศิต	ผก.ทล.๑๓	กรรมการ
๖. นางสาวบรรณันท์	ทรงชน	วบ.ทล.๑๓	กรรมการ
๗. นายสุวิชัย	รอดภัย	ผอ.ขท.นนทบุรี	กรรมการ
๘. นางสาวสมใจ	เกตุน้อย	ผบ.ทล.๑๓	กรรมการและเลขานุการ
๙. นายสุรเชษฐ์	โกชน์เกาะ	ชก.ทล.๑๓	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. นางธนพร	นามโคตร	หพ.ทล.๑๓	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. นางสาวกิตติยา	ทับทิมนาค	นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นิติกรชำนาญการ

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

-

รายชื่อผู้เข้าร่วมชี้แจง

๑. นายญาณวุฒิ ศรีสุข ผู้ควบคุมงาน

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๓๕ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ

- ให้เลขานุการคณะกรรมการรายงานข้อมูล

ทพ.ทล.๑๓ การขอขยายอายุสัญญา ของแขวงทางหลวงนนทบุรี จ้างเหมาทำงานไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน ๓๑๔๒๐)ทางหลวงหมายเลข ๓๐๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน แคราย - คลองบ้านใหม่ ตอน ๓ ที่ กม. ๑๘+๐๓๑ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ นบ.๑๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างขอขยายอายุสัญญา จำนวน ๗ วัน เนื่องจากกรมฯ ขอให้ทุกหน่วยงานหยุดดำเนินการก่อสร้าง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยระหว่างเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๔ มกราคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม เห็นว่าเหตุที่เกิดขึ้นเห็นว่ามีใช้ความผิดหรือความบกพร่องของผู้รับจ้าง และอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถ ขยายอายุสัญญา ดังนี้.-

เห็นว่าผู้รับจ้างหยุดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๔ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเวลา ๗ วัน เป็นการขอความร่วมมือของกรมฯ มีผลทำให้ผู้รับจ้างต้องหยุดงานเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลเพื่อลดอุบัติเหตุ จึงเห็นสมควรขดเซยเวลาทำการให้ผู้รับจ้างตามเวลาที่ ผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติงานจริงตามตารางดังต่อไปนี้

รายละเอียดการหยุดงานช่วงเทศกาลเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖


หนังสือกรมฯที่	กรมฯสั่งให้หยุด/ ขอความร่วมมือ		ผู้รับจ้างหยุดงานจริง (ตามบันทึกการปฏิบัติงาน)		พิจารณา ขยายเวลา ทำการ จำนวนวัน	หมายเหตุ ระหว่าง วันที่
	ระหว่าง วันที่	จำนวน วัน	ระหว่างวันที่	จำนวน วัน		
สสน.๓/๖๑ ลว.๑๓ ๖.ค. ๖๕	๒๙ ๖.ค.๖๕- ๔ ม.ค. ๖๖	๗	๒๙ ๖.ค.๖๕- ๔ ม.ค. ๖๖	๗	สสน.๓/๖๑ ลว.๑๓ ๖.ค. ๖๕	๒๙ ๖.ค.๖๕- ๔ ม.ค. ๖๖

คณะกรรมการพิจารณาขยายอายุสัญญา พิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุที่เกิดขึ้นเห็นว่ามีใช้ความผิดหรือความบกพร่องของผู้รับจ้าง และอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถขยายอายุสัญญาได้ ได้จึงเห็นสมควร ขยายอายุสัญญา ให้ผู้รับจ้างจำนวน ๗ วัน ตามที่ผู้รับจ้างหยุดงานจริงตามบันทึกการปฏิบัติงาน (วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๔ มกราคม ๒๕๖๖) ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒

วาระที่ ๒ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.


(นายศุภโชค มีอำพล)
รศ.ทล.๑๓.๑
ประธานกรรมการฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม


(นางธนพร นามโคตร)
ทพ.ทล.๑๓
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม