



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ      แขวงทางหลวงสระบุรี      โทร. ๐-๓๖๒๑-๑๑๐๕      โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๒๖๒๐  
ที่ สทล.๑๑ ขท.สบ/พ./๑๑๖๗      วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖  
เรื่อง      ส่งสำเนาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

เรียน      ผส.ทล.๑๑

ตามสัญญาเลขที่ สบ.๒๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ สัญญาจ้างก่อสร้างห้สงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอนหินกอง - คลองยาง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๘๙+๖๓๐ - กม.๙๙+๑๙๓ LT. เป็นช่วงๆ ซึ่ง บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั่ว จำกัด เป็นผู้รับจ้าง นั้น

แขวงทางหลวงสระบุรี ได้จัดทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงนาม) ธนสาร สิทธิธาดา  
(นายธนสาร สิทธิธาดา)  
ผอ.ขท.สระบุรี

สำเนาเรียน - นายธนสาร สิทธิธาดา	ผอ.ขท.สระบุรี	(ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)
- นายธนากร จุลอักษร	วบ.ทล.๑๑	(กรรมการฯ)
- นายอนุชา วงศ์ทะกัน	วผ.ทล.๑๑	(กรรมการฯ)
- นายสามารถ ศรีมุงคุณ	รอ.ขท.สระบุรี (ป)	(กรรมการฯ)
- นายทศพงษ์ มณีรัตน์รุ่งโรจน์	ชม.ขท.หนองแค	(ผู้ควบคุมงาน)
- ผู้จัดการ บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั่ว จำกัด		

เพื่อทราบ พร้อมสำเนาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด

.....  
ผอ.ขท.สระบุรี

จิรินทร์/ร่าง/ตรวจ  
...../พิมพ์/ทาน



ที่ คค ๐๖๐๖๖/พ๑๖๙๗

แขวงทางหลวงสระบุรี ถนนพหลโยธิน

อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

เรียน ผู้จัดการ ธนาครกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

อ้างถึง หนังสือค้ำประกันสัญญาเลขที่ ๐๒๑๐๑๒๒๑๐๐๔๓๕๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือค้ำประกันสัญญาดังอ้างถึง ธนาครกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ได้หนังสือค้ำประกันสัญญา จ้างก่อสร้าง รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทาง หลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอนหินกอง - คลองยาง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๘๙+๖๓๐ - กม. ๙๙+๑๙๓ LT. เป็นช่วงๆ ซึ่ง บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั่ว จำกัด เป็นผู้รับจ้าง นั้น

แขวงทางหลวงสระบุรี ได้จัดทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ของสัญญาเลขที่ สบ.๒๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนสาร สิทธิธาดา)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระบุรี

งานพัสดุและสัญญา

โทร.๐-๓๖๒๑-๑๑๐๕

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๒๖๒๐

จิรรัฐ/ร่าง/ตรวจ  
พิมพ์/ทาน

## สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

งานจ้างก่อสร้าง รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอนหินกอง - คลองยาง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๘๙+๖๓๐ - กม.๘๙+๑๙๓ LT. เป็นช่วงๆ

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสระบุรี

วันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

อนุสนธิสัญญา งานจ้างก่อสร้าง รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอนหินกอง - คลองยาง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๘๙+๖๓๐ - กม.๘๙+๑๙๓ LT. เป็นช่วงๆ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายธนสาร สิทธิภา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระบุรี ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง (ผู้ว่าจ้าง) ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั่ว จำกัด โดย นายชุมพล เพ็งอินทร์ ผู้รับมอบอำนาจ (ผู้รับจ้าง) อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามสัญญาเลขที่ สบ. ๒๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานจ้างก่อสร้าง รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอนหินกอง - คลองยาง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๘๙+๖๓๐ - กม.๘๙+๑๙๓ LT. เป็นช่วงๆ ตามสัญญาดังกล่าว มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในสัญญา ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สบ.๒๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขสัญญาดังต่อไปนี้

**ข้อ ๑** ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขแบบก่อสร้างและแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม

จากเดิม งานจ้างก่อสร้าง รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอนหินกอง - คลองยาง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๘๙+๖๓๐ - กม.๘๙+๑๙๓ LT. เป็นช่วงๆ

แก้ไขเป็น งานจ้างก่อสร้าง รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอนหินกอง - คลองยาง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๘๙+๖๓๐ - กม.๘๙+๑๙๓ LT. หรือ RT. เป็นช่วงๆ

**ข้อ ๒** การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่กล่าวในข้อ ๑ มีแบบก่อสร้าง จำนวน ๓ หน้า แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

**ข้อ ๓** คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ สบ.๒๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

**ข้อ ๔** ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานรายการที่ได้ดำเนินการตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ ตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ สบ.๒๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ข้อ ๘ และรายละเอียดแนบท้ายสัญญาข้อ ๒.๕ หมวด ๕ ทุกประการ

**ข้อ ๕** ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันว่า ปริมาณงาน ค่างาน และระยะเวลาดำเนินการ จะต้องไม่เกินสัญญาเลขที่ สบ.๒๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖


(ลงนาม).....ผู้ว่าจ้าง


(ลงนาม).....ผู้รับจ้าง





ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ  
ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีสิทธิเรียกร้อง  
ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง  
เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบดูสัญญานี้โดยตลอด เห็นตรงกับความประสงค์แล้ว  
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ .....  ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายธนสาร สิทธิธาดา) ผู้อำนวยการ

ลงชื่อ .....  ..... ผู้รับจ้าง  
(นายชุมพล เพ็งอินทร์) ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ .....  ..... พยาน  
(นายวัชรกร ตฤกกาญจนรุจิ)

ลงชื่อ .....  ..... พยาน  
(นางจีร์นัฐ แสนสุข)

