

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

แนบท้ายสัญญาที่ รบ.๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปิงปประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔

ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ระหว่าง กม.๙๒+๑๔๐-กม.๙๘+๔๐๓ RT.

ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๗๓,๑๐๔ ตร.ม.) สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี

แขวงทางหลวงราชบุรี กรมทางหลวง

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

อนุสนธิสัญญา กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปิงปประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ระหว่าง กม.๙๒+๑๔๐-กม.๙๘+๔๐๓ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๗๓,๑๐๔ ตร.ม.) สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี ระหว่าง แขวงทางหลวงราชบุรี โดย นายอัศนี สุภานัย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี ผู้ว่าจ้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้อยเล็กสถาปัตย์ โดย นายอภิศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดราชบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ รบ.๐๐๐๑๙๖ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่..... ผู้ว่าจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญาต่อกันตามสัญญาที่ รบ.๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ เนื่องจาก กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปิงปประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ระหว่าง กม.๙๒+๑๔๐-กม.๙๘+๔๐๓ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๗๓,๑๐๔.๐๐ ตร.ม.) สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี ตามสัญญาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ รบ.๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงกันทำการแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

๑.๑ แก้ไขรูปตัดคันทาง (TYPICAL CROSS-SECTION) ช่วง กม.๙๗+๗๘๐-กม.๙๘+๒๕๑ ด้านขวาทาง ไหล่ทางด้านใน กว้าง ๑.๕๐ เมตร ช่องจราจรกว้างช่องละ ๓.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ช่องจราจร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง ๑.๐๐ เมตร

๑.๒ แก้ไขงาน COLD MILLING ๕ CM. กว้าง ๑๑.๐๐ ม. เป็น COLD MILLING ๕ CM. กว้าง ๙.๐๐ ม. OR VARIES

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ รบ.๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๓ การปรับเปลี่ยนแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันว่าค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาจ้างเลขที่ รบ.๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงินค่างานตามสัญญา โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ

ข้อ ๔ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาดังฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เลขที่ รบ.๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับทุกประการ เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาดังฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น



ต้นฉบับ

-๒-

สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายอัศนีย์ สุภานัย)

ลงชื่อ.....

(นายอภิศักดิ์ พูลสวัสดิ์)



ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวดรุณี ศรีทองสุข)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางวลัยรัตน์ ทรัพย์แจ่ม)