

# ต้นฉบับ

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา

ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘



สัญญาเลขที่ สคน.๕ - ๑๑๓/๒๕๖๖  
ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

สัญญาจ้างก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area)  
พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองสองห้อง ทางหลวงหมายเลข ๒  
ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย(เขตแดนไทย/ลาว) จ.หนองคาย

ระหว่าง

กรมทางหลวง

กับ

บริษัท บุรีรัมย์พนาสิทธิ จำกัด

## บันทึกเพิ่มเติมแนบท้าย

### สัญญาจ้างก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองสองห้อง ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย(เขตแดนไทย/ลาว) จ.หนองคาย สัญญาเลขที่ สคน.๑๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ระหว่าง สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง โดย นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท บุรีรัมย์พนาสีท์ จำกัด มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลอีสาน อำเภอมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายวิรุณ ชาญวิทยารมณ หรือนางสาวจินดาภา ชาญวิทยารมณ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดบุรีรัมย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ บร. ๐๐๐๙๒๙ ลงวันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองสองห้อง ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) จ.หนองคาย ตามสัญญาเลขที่ สคน.๑๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจ้างก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองสองห้อง ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) จ.หนองคาย ตามสัญญาเลขที่ สคน.๑๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยขยายเวลาทำการตามสัญญาเนื่องจากให้ความร่วมมือและเป็นการปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลของกรมทางหลวง เป็นเวลา ๒๙ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่ากำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา สคน.๑๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ และบันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้ กับ บริษัท บุรีรัมย์พนาสีท์ จำกัด ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญาภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

๒. ผู้รับจ้าง สัญญาว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่กล่าวในข้อ ๑. นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติตามสัญญาจ้างก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองสองห้อง ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) จ.หนองคาย ตามสัญญาเลขที่ สคน.๑๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ และหรือตามบันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้แต่อย่างใด

๓. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองสองห้อง ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) จ.หนองคาย ตามสัญญาเลขที่ สคน.๑๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

บริษัท บุรีรัมย์พนาสีท์ จำกัด  
123 หมู่ 9 ต.อีสาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

/บันทึก...

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้วเห็นว่าตรงกับความประสงค์ จึงลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ ..... ผู้ว่าจ้าง

(นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์)

บริษัท บุรีรัมย์พัฒนาสิริกซ์ จำกัด  
123 หมู่ 9 ต.วิเศษ อ.บุรีรัมย์

..... ผู้รับจ้าง  
(นางสาวจินดาภา ชาญวิทยารมณ)

ลงชื่อ ..... พยาน

(นางบังอร เอกกะสินสกุล)

ลงชื่อ ..... พยาน

(นางสาวฐานันษมาศ จันทร์อ่อน)