

ที่ คค ๐๖๐๐๙/ ๕๗๘



แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ กรมทางหลวง
ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลดอนแก้ว
อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๘๐

- ๒ มิ.ย. ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งการขอขยายอายุสัญญา

เรียน ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ทวี ก่อสร้าง

อ้างถึง ๑. สัญญาที่ ขม.๓/ ๒๒ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

๒. หนังสือห้างฯ อ.ทวี ก่อสร้าง ที่ อ.๖๖/๐๕๙ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

๓. หนังสือห้างฯ อ.ทวี ก่อสร้าง ที่ อ.๖๖/๐๖๐ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

ตามสัญญาที่อ้างถึง (๑) ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ทวี ก่อสร้าง ในสัญญา งานจ้างก่อสร้าง
กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ งานติดตั้งราวกันอันตราย (Single W-Beam Guardrail) สายพรัว - เวียงป่าเป้า ทางหลวง
หมายเลข ๑๑๕๐ ตอนกัวโฮ - ขุนแจ ระหว่าง กม.๑๖+๐๐๐ - กม.๕๓+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ค่างานตามสัญญา
๒,๔๙๙,๙๘๒.๐๐ (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๑
มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ตามหนังสือที่อ้างถึง (๒)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ทวี ก่อสร้าง ขอสงวนสิทธิ์และขอขยายอายุสัญญาตามหนังสือที่อ้างถึง (๓) นั้น

คณะกรรมการมีมติให้ห้างฯ ได้รับการขยายอายุสัญญาเนื่องจากเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.
๒๕๖๖ จำนวน ๗ วัน นับจากวันสิ้นสุดสัญญาเดิม (๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

จเรเมธ จันท์จร

(นายจเรเมธ จันท์จร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

งานพัสดุและสัญญา

โทรศัพท์ ๐-๕๓๑๒-๑๑๑๐

โทรสาร ๐-๕๓๑๒-๑๑๑๐

สำเนาเรียน คุณณัฐพล ธรรมชัย - ผู้ควบคุมงาน

เพื่อทราบ


(นายจเรเมธ จันท์จร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ปิยะวีร์/ร่าง/พิมพ์

 /ทาน

/ตรวจ