

เคย ๑๕๗  
 แขวงทางหลวงนนทบุรี  
 กรมทางหลวง  
 รับที่  
 วันที่ ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๖  
 เวลา ๑๓:๕๒ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อำนาจอนุมัติเป็นของ ผอ.ขท.นนทบุรี พร้อมนี้ได้แนบเรื่องเดิม  
 ทั้งหมดประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

- ลงชื่อ ทศิมา ใจ ประธานฯ  
 (นายศุภโชค มีอำพล) รส.ทล.๑๓.๑
- ลงชื่อ สมชาย กรรมการ  
 (นายสมบุญณ์ ชารี) รส.ทล.๑๓.๒
- ลงชื่อ ผอ กรรมการ  
 (นางสาววรรณัทธ์ ทรงชน) วบ.ทล.๑๓
- ลงชื่อ พ กรรมการ  
 (จำเอก เพิ่มศักดิ์ บุญประกาศิต) ผก.ทล.๑๓
- ลงชื่อ สง กรรมการ  
 (นายสุวิชัย รอดภัย) ผอ.ขท.นนทบุรี
- ลงชื่อ Skomwat กรรมการ  
 (นายคมวรรณ สุนติบรรณ) วผ.ทล.๑๓
- ลงชื่อ นงน กรรมการ  
 (นายสมพร ฤดีวิโรจน์) วว.ทล.๑๓
- ลงชื่อ ll กรรมการและเลขานุการ  
 (นางสาวสมใจ เกตุน้อย) ผบ.ทล.๑๓
- ลงชื่อ สว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 (นายสุรเชษฐ์ โภชน์เกาะ) ชก.ทล.๑๓
- ลงชื่อ R กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 (นางธนพร นามโคตร) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
- ลงชื่อ ll กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 (นางสาวกิตติยา ทับทิมนาค) นักวิชาการจัดที่ดินชำนาญการ  
 รก.นิติกรชำนาญการพิเศษ

ที่ สทล.๑๓.๑/พ.๑/๕๖๘๓ ลว. - 8 พ.ค. 2566

เรียน ผอ.ขท.นนทบุรี, คณะกรรมการฯ, ผบ.ทล.๑๓, คุณธนพร  
 -เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรียน รองท.บ)  
 คุณงนิดา  
 - อนุมัติ  
 - ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

mm  
 (นายพรพรด สุริยนต์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๓๗

สง  
 (นายสุวิชัย รอดภัย)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
 ผอ.ขท.นนทบุรี



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักงานทางหลวงที่๑๓ (กรุงเทพ) กรมทางหลวง โทรศัพท์ ๐-๒๕๒๑-๐๕๕๑ ต่อ ๒๑๑  
ที่ สทล.๑๓.๑/พ.๒/-... วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอด ลดค่าปรับ ตามสัญญาเลขที่ นบ.๒๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน ผส.ทล.๑๓

ด้วยคณะกรรมการฯ ได้รับแจ้งจากแขวงทางหลวงนนทบุรี ตามบันทึกที่ สทล.๑๓ ขท.นนทบุรี ๑/พ.๑/๙๑๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอด ลดค่าปรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๖ ตามสัญญาที่ นบ.๒๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เนื่องจากกรมฯ ขอให้ทุกหน่วยงานหยุดดำเนินการก่อสร้าง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยระหว่างเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นเวลา ๗ วัน นั้น

คณะกรรมการพิจารณาขอด ลดค่าปรับหรือขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ขอเรียนชี้แจง รายละเอียดของเรื่องพร้อมความเห็นดังต่อไปนี้

### ๑. รายละเอียดของสัญญา

- จ้างเหมาทำงานโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างบนถนน ๓๕๖ แยกนพวงศ์ - บางเลน
- ตำบลคลองขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
- พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ระยะทาง ๕.๕๐๐ กิโลเมตร ๑ แห่ง
- ระหว่าง กม.๓๒+๗๐๐ - กม.๓๘+๐๙๐
- สัญญาที่ นบ.๒๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
- เริ่มต้นสัญญา วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
- สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
- ระยะเวลาทำการ ๖๐ วัน
- ค่างานตามสัญญาจ้าง ๖,๙๖๘,๔๖๖ บาท
- ค่าปรับวันละ ๑๗,๔๒๑.๐๕ บาท
- บริษัท ต.ทรัพย์ศิริ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง

### ๒. เรื่องที่เกิดขึ้น

๒.๑ แขวงทางหลวงนนทบุรี ได้ส่งมอบพื้นที่ให้ บริษัท ต.ทรัพย์ศิริ จำกัด ผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินงานตามสัญญา (สำเนาเอกสารแนบ)

๒.๒ ผู้รับจ้างได้รับมอบพื้นที่ก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖ มีผลงานรวมสะสมที่ทำได้รวม ๙๔.๐๖๘% และผู้รับจ้างต้องหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ (สำเนาเอกสารแนบ)



๒.๓ กรมทางหลวง โดยสำนักงานเลขานุการกรมได้มีหนังสือที่ สลน.๓/๓๔ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การอำนวยความสะดวกปลอดภัยระหว่างเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกปลอดภัยสำหรับการใช้เส้นทางในการเดินทางช่วงเทศกาลดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างสะดวกปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง จึงให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และงานซ่อมบำรุงทางและสะพานหยุดการดำเนินการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ (สำเนาเอกสารแนบ)

๒.๔ แขวงทางหลวงธนบุรี มีหนังสือที่ คค ๐๖๐๗๙/พ.๑/๑๔๘๑ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ แจ้งผู้รับจ้าง เรื่อง การอำนวยความสะดวกปลอดภัยระหว่างเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับการใช้เส้นทางในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้เป็นไปอย่างสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง โดยให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และงานซ่อมบำรุงทางและสะพาน หยุดการดำเนินการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ (สำเนาเอกสารแนบ)

๒.๕ บริษัท ต.ทรัพย์ศิริ จำกัด ผู้รับจ้าง มีหนังสือที่ ตท.๐๑๙/๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง ยินดีให้ความร่วมมือหยุดการก่อสร้าง และขอสงวนสิทธิ์การขยายอายุสัญญา ตามที่แขวงฯ ขอความร่วมมือ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยระหว่างเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ ทางบริษัทฯ ยินดีให้ความร่วมมือหยุดการก่อสร้าง และขอสงวนสิทธิ์การขยายระยะเวลาการก่อสร้าง เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์การขยายระยะเวลาก่อสร้าง รวมเป็นระยะเวลา ๗ วัน (สำเนาเอกสารแนบ)

๒.๖ บริษัท ต.ทรัพย์ศิริ จำกัด ผู้รับจ้าง มีหนังสือที่ ตท.๐๒๐/๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง ของลดค่าปรับ เนื่องจากหยุดงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามที่แขวงฯ ขอความร่วมมือให้หยุดงานก่อสร้างเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยระหว่างเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ บัดนี้ ทางบริษัทฯ ขอ งลดค่าปรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ออกไปอีก รวมเป็นระยะเวลา ๗ วัน (สำเนาเอกสารแนบ)

๒.๗ ผู้ควบคุมงาน ได้มีบันทึกที่ ขอ.๕๕๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ ของ งลดค่าปรับ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๖ จากการใช้ผู้รับจ้างของงลดค่าปรับ จากเหตุผลดังกล่าว ผู้ควบคุมงาน ได้ตรวจสอบแล้วผู้รับจ้างได้ให้ความร่วมมือหยุดงานเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ จริง จึงเห็นควรงด ลดค่าปรับฯ ให้กับผู้รับจ้าง เป็นเวลา ๗ วัน (สำเนาเอกสารแนบ)

### **๓. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผอ.ขท.นนทบุรี**

๓.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากให้ความร่วมมือหยุดงานอำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามหนังสือแขวงฯ ขอความร่วมมือ เป็นความจริงทุกประการ ซึ่งมีใ้ความผิดของผู้รับจ้าง จึงเห็นควรงด ลดค่าปรับให้กับผู้รับจ้างเป็นเวลา ๗ วัน



๓.๒ ผอ.ขท.นนทบุรี ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากต้องหยุดงานการก่อสร้าง เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามที่แขวงฯ ขอความร่วมมือ ซึ่งมีใช้ความผิดหรือบกพร่องของผู้รับจ้าง จึงเห็นควรลด ลดค่าปรับ ให้แก่ผู้รับจ้างเป็นเวลา ๗ วัน ทั้งนี้ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ และคำสั่งกรมทางหลวงที่ บ.๑/๑๒๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

**๔. คณะกรรมการพิจารณางด ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง**

เห็นว่าผู้รับจ้างหยุดงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นเวลา ๗ วัน เป็นการขอความร่วมมือของกรมฯ มีผลทำให้ผู้รับจ้างต้องหยุดงานเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลเพื่อลดอุบัติเหตุ เหตุที่เกิดขึ้นเห็นว่ามีใช้ความผิดหรือความบกพร่องของผู้รับจ้าง และอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถงดหรือลดค่าปรับได้ ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ จึงเห็นสมควรขอตขยเวลาทำการให้ผู้รับจ้างตามเวลาที่ ผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติงานจริงตามตารางดังต่อไปนี้

**รายละเอียดการหยุดงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖**

หนังสือกรมฯที่	กรมฯสั่งให้หยุด/ ขอความร่วมมือ		ผู้รับจ้างหยุดงานจริง (ตามบันทึกการปฏิบัติงาน)		พิจารณา ขยายเวลา ทำการ จำนวนวัน	หมายเหตุ
	ระหว่าง วันที่	จำนวน วัน	ระหว่างวันที่	จำนวน วัน		
สลิ.๓/๓๔ ลว.๑๐ มี.ค. ๖๖	๑๒ - ๑๘ เม.ย. ๖๖	๗	๑๒ - ๑๘ เม.ย. ๖๖	๗	๗	

คณะกรรมการพิจารณางด หรือลดค่าปรับฯ ตรวจสอบแล้วเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน ถูกต้องแล้ว เห็นว่างานดังกล่าวเป็นงานของจังหวัดนนทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีมอบอำนาจการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของ จังหวัดนนทบุรี ให้ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี เป็นผู้ดำเนินการได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

## รายงานการประชุม

คณะกรรมการพิจารณาจัด ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง  
ครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๖๖

วัน อังคาร ที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๒๐ น.  
ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ (กรุงเทพ)

### รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายศุภโชค	มีอำพล	รศ.ทล.๑๓.๑	ประธาน
๒. นายสมบุรณ์	ชารี	รศ.ทล.๑๓.๒	กรรมการ
๓. นายสมพร	ฤดีวิโรจน์	วว.ทล.๑๓	กรรมการ
๔. นายคมวรรณ	สุนิตีบรรยง	วพ.ทล.๑๓	กรรมการ
๕. จำเอก เพิ่มศักดิ์	บุญประกาศิต	ผก.ทล.๑๓	กรรมการ
๖. นางสาวบรรณันท์	ทรงชน	วบ.ทล.๑๓	กรรมการ
๗. นายสุวิชัย	รอดภัย	ผอ.ขท.นนทบุรี	กรรมการ
๘. นางสาวสมใจ	เกตุน้อย	ผบ.ทล.๑๓	กรรมการและเลขานุการ
๙. นายสุรเชษฐ์	โกชน์เกาะ	ชก.ทล.๑๓	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. นางธนพร	นามโคตร	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. นางสาวกิตติยา	ทับทิมนาค	นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รท.นิติกรชำนาญการพิเศษ

### รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

### รายชื่อผู้เข้าร่วมชี้แจง

๑. นายณัฐกฤช	เหล่าพรหม	ผู้ควบคุมงาน
--------------	-----------	--------------

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๒๐ น.

### วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ

- ให้เลขานุการคณะกรรมการรายงานข้อมูล

**ทพ.ทล.๑๓** การขอลด ลดค่าปรับ ของแขวงทางหลวงนนทบุรี จำงเหมาะำงานโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างบนถนน ๓๔๖ แยกถนนพวงศ - บางเลน ตำบลคลองขวาง อำเภอน้อย จังหวัดนนทบุรี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ระยะทาง ๕.๕๐๐ กิโลเมตร ๑ แห่ง ระหว่าง กม.๓๒+๗๐๐ - กม.๓๔+๐๙๐ ตามสัญญาเลขที่ นบ.๒๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างขอลด ลดค่าปรับ จำนวน ๗ วัน เนื่องจากกรมฯ ขอให้ทุกหน่วยงานหยุดดำเนินการก่อสร้าง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยระหว่างเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖



**มติที่ประชุม** เห็นว่าผู้รับจ้างหยุดงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นเวลา ๗ วัน เป็นการขอความร่วมมือของกรมฯ มีผลทำให้ผู้รับจ้างต้องหยุดงานเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลเพื่อลดอุบัติเหตุ เหตุที่เกิดขึ้นเห็นว่ามีไขความผิดหรือความบกพร่องของผู้รับจ้าง และอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถงดหรือลดค่าปรับได้ ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ จึงเห็นสมควรขอตกลงเวลาทำการให้ผู้รับจ้างตามเวลาที่ ผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติงานจริงตามตารางดังต่อไปนี้

**รายละเอียดการหยุดงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖**

หนังสือกรมฯที่	กรมฯสั่งให้หยุด/ ขอความร่วมมือ		ผู้รับจ้างหยุดงานจริง (ตามบันทึกการปฏิบัติงาน)		พิจารณา ขยายเวลา ทำการ จำนวนวัน	หมายเหตุ
	ระหว่าง วันที่	จำนวน วัน	ระหว่างวันที่	จำนวน วัน		
สสน.๓/๓๔ ลว.๑๐ มี.ค. ๖๖	๑๒ - ๑๘ เม.ย. ๖๖	๗	๑๒ - ๑๘ เม.ย. ๖๖	๗	๗	


คณะกรรมการพิจารณางด หรือลดค่าปรับฯ ตรวจสอบแล้วเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน ถูกต้องแล้ว เห็นว่างานดังกล่าวเป็นงานของจังหวัดนนทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของจังหวัดนนทบุรี ให้ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี เป็นผู้ดำเนินการได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

**วาระที่ ๒** เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

  
(นายสุภโชค มีอำพล)  
รส.ทล.๑๓.๑  
ประธานกรรมการฯ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

  
(นางธนพร นามโคตร)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม