

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗
รหัสงาน ๒๕๑๐๐ งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๒๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเลี่ยง
เมืองลำปาง ระหว่าง กม.๐+๒๘๐ - กม.๐+๖๕๑

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงลำปางที่ ๑

วันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

อนุสนธิสัญญา จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๕๑๐๐ งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๒๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐
ตอน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.๐+๒๘๐ - กม.๐+๖๕๑ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวง
ลำปางที่ ๑ ผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางไพศาลก่อสร้าง ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากัน
เมื่อวันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ลป.๑/๒๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗
เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ ค่างานตามสัญญา
๑๔,๙๑๘,๓๓๐.๐๐ บาท นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ
งานก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาที่ ลป.๑/๒๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗
คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ทำการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญา
เลขที่ ลป.๑/๒๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดังรายการต่อไปนี้

๑.๑ สัญญาจ้างก่อสร้างข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญา

ข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน

รายการงานที่แก้ไข

๑. แบบแผ่นที่ ๔/๔ แก้ไขความกว้าง TYPICAL CROSS SECTION

- ความกว้างผิวทาง

จากเดิม ความกว้างของผิวทาง ๑๑.๐๐ ม. OR VARIES

แก้ไขเป็น ความกว้างของผิวทาง ๑๒.๐๐ ม. OR VARIES

- ไหล่ทาง

จากเดิม กว้าง ๑.๕๐ OR VARIES

แก้ไขเป็น กว้าง ๒.๕๐ OR VARIES



(นายโสภณ วีระวัฒน์ยั้งยง)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๑

/ การแก้ไข

ข้อ ๕. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ลป.๑/๒๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความจริงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายโสภณ วีระวัฒน์ยิ่งยง) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๑

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสมคิด รัตนไพศาลศรี) หัวหน้าผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....พยาน
(นายจรพันธ์ เคลือบคนโท) รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๑
ฝ่ายบริหาร

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสิรินันท์ ชุมภูสบเฟื่อง) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน