

กัณฑ์ฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)

งานโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรระดับภาค
ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนแยกนิคมสร้างตนเอง - แยกพัฒนานิคม
ระหว่าง กม.๒๕+๓๘๘ - กม.๒๗+๖๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๒๗๒ กม.)

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

อนุสนธิสัญญางานโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนแยกนิคมสร้างตนเอง - แยกพัฒนานิคม ระหว่าง กม.๒๕+๓๘๘ - กม.๒๗+๖๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๒๗๒ กม.) โดย นายกฤษณ์ หย่าวิไล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ ผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาพระงามคอนสตรัคชั่น ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่ ลป.๑/๓๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ สัญญาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขแบบก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ก่อสร้างและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ทาง โดยผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑ ได้อนุมัติแก้ไขแบบก่อสร้างตามบันทึกที่ สทล.๑๑.๓/๒๖๕๙ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ลป.๑/๓๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขแบบก่อสร้างสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำการแก้ไขปริมาณงานและราคา จำนวน ๒๒ รายการ ดังนี้

รายการที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน (เดิม)	ปริมาณงาน ใหม่	ราคา ต่อหน่วย	ราคารวม (เดิม)	ราคารวม (ใหม่)
๓	งานรื้อท่อกลมเดิม (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS) (ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม.) (กองเก็บที่หมวดทางหลวงโคกตูม)	ม.	๘๑.๐๐	๓๐.๐๐	๑๔๖.๒๕	๑๑,๘๔๖.๒๕	๔,๓๘๗.๕๐
๕	งานดินถมบริเวณเกาะกลาง (EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND)	ลบ.ม.	๑๘๑.๐๐	๕๙๑.๐๐	๑๔๑.๐๐	๒๕,๕๒๑.๐๐	๘๓,๓๓๑.๐๐
๙	งานดินถมบริเวณทางเท้า (EARTH FILL UNDER SIDEWALK)	ลบ.ม.	๒๓๔.๐๐	๑๑๗.๐๐	๑๗๙.๐๐	๔๑,๘๘๖.๐๐	๒๐,๙๔๓.๐๐
๑๐	งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)	ลบ.ม.	๑๒,๘๗๐.๐๐	๑๓,๔๙๘.๐๐	๒๘๘.๕๐	๓,๗๑๒,๙๙๕.๐๐	๓,๘๙๔,๑๗๓.๐๐
๑๑	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	๖,๗๔๐.๐๐	๗,๐๕๔.๐๐	๒๘๘.๕๐	๑,๙๔๔,๔๙๐.๐๐	๒,๐๓๕,๐๗๙.๐๐
๑๒	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	๖,๗๒๐.๐๐	๗,๐๓๔.๐๐	๔๔๕.๐๐	๒,๙๙๐,๔๐๐.๐๐	๓,๑๓๐,๑๓๐.๐๐

กัณฑ์

รายการ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน (เดิม)	ปริมาณงาน ใหม่	ราคา ต่อหน่วย	ราคารวม (เดิม)	ราคารวม (ใหม่)
๑๖	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) กรรมวิธีข้าง CSS-๑	ตร.ม.	๓๒,๓๕๗.๐๐	๓๔,๐๐๑.๐๐	๓๖.๕๐	๑,๑๘๑,๐๓๐.๕๐	๑,๒๔๑,๐๓๖.๕๐
๑๗	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)	ตร.ม.	๕๐,๐๒๕.๐๐	๕๐,๔๗๓.๐๐	๑๖.๕๐	๘๒๕,๔๑๒.๕๐	๘๓๒,๘๐๔.๕๐
๑๘	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีต หนา ๕ ซม. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE) (AC.๖๐/๗๐ ON PRIME COAT)	ตร.ม.	๓๔,๕๕๗.๐๐	๓๕,๐๐๕.๐๐	๒๔๕.๗๕	๘,๔๙๒,๓๘๒.๗๕	๘,๖๐๒,๔๗๘.๗๕
๑๙	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) (AC.๔๐/๕๐ ON TACK COAT)	ตร.ม.	๕๐,๐๒๕.๐๐	๕๐,๔๗๓.๐๐	๒๖๓.๘๔	๑๓,๑๙๘,๕๙๖.๐๐	๑๓,๓๑๖,๗๙๖.๓๒
๒๐	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด ๑.๐๐ ม. CLASS ๒	ม.	๑๒๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓,๓๔๖.๒๕	๔๐๑,๕๖๐.๐๐	๑๐๐,๓๘๗.๕๐
๒๑	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด ๑.๐๐ ม. CLASS ๓	ม.	๓๙๘.๐๐	๒๐๕.๐๐	๒,๖๐๒.๕๐	๑,๐๓๕,๗๙๕.๐๐	๕๓๓,๕๑๒.๕๐
๒๒	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด ๑.๕๐ ม. CLASS ๒	ม.	๓๓.๐๐	๑๑๐.๐๐	๗,๘๖๘.๐๐	๒๕๙,๖๔๔.๐๐	๘๖๕,๔๘๐.๐๐
๒๓	งานอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด C สำหรับท่อขนาด ๑.๐๐ ม. (R.C.MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. ๑.๐๐ m.) (ฝาปิดคอนกรีต)	แห่ง	๒๘.๐๐	๑๔.๐๐	๑๙,๐๓๐.๗๕	๕๓๒,๘๖๑.๐๐	๒๖๖,๔๓๐.๕๐
๒๔	งานท่อรับน้ำคอนกรีตเสริมทรง เหลี่ยมจากขอบคันหิน (R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURBINLET)	ม.	๒๘.๐๐	๑๔.๐๐	๘๘๘.๗๕	๒๔,๘๘๕.๐๐	๑๒,๔๔๒.๕๐
๒๕	งานกำแพงกันดินแบบที่ ๑A (ผนัง ก่ออิฐปูน) (RETAINING WALL TYPE ๑A (MASONRY BRICK WALL)) (H< ๐.๖๐ M.)	ม.	๔๐๐.๐๐	๒๑๙.๐๐	๕๕๑.๒๕	๒๒๐,๕๐๐.๐๐	๑๒๐,๗๒๓.๗๕
๒๖	งานขอบคันหินรางดิน (BARRIER CURB AND GUTTER)	ม.	๑,๔๓๗.๐๐	๒,๘๐๑.๐๐	๕๙๙.๕๐	๘๖๑,๔๘๑.๕๐	๑,๖๗๙,๑๙๙.๕๐
๒๗	งานแผ่นปูพื้นคอนกรีตขนาด ๔๐x๔๐x๔ ซม. (CONCRETE SLAB BLOCK ๔๐x๔๐x๔ CM.)	ตร.ม.	๑,๑๘๐.๐๐	๕๘๐.๐๐	๒๕๑.๕๐	๒๙๖,๗๗๐.๐๐	๑๔๕,๘๗๐.๐๐

คำอธิบาย

รายการ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน (เดิม)	ปริมาณงาน ใหม่	ราคา ต่อหน่วย	ราคารวม (เดิม)	ราคารวม (ใหม่)
๒๘	งาน CONCRETE SLAB ๗ CM THICK WITH ๕ CM. SAND CUSHION	ตร.ม.	๑,๐๓๕.๐๐	๓,๐๙๑.๐๐	๑๙๘.๗๕	๒๐๕,๗๐๖.๒๕	๖๑๔,๓๓๖.๒๕
๓๑	งานแผงกั้นคอนกรีตส่วนลูเข้าชนิด C (APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE C) (DWG.NO.RS-๖๐๙)	แห่ง	๒.๐๐	๔.๐๐	๒๔,๕๓๘.๗๕	๔๙,๐๗๗.๕๐	๙๘,๑๕๕.๐๐
๓๓	งานแผงกั้นคอนกรีตแบบที่ ๒ (CONCRETE BARRIER TYPE II) (DWG.NO.RS-๖๐๙)	ม.	๑,๔๔๓.๐๐	๖๑๑.๐๐	๒,๖๒๓.๐๐	๓,๗๘๔,๙๘๙.๐๐	๑,๖๐๒,๖๕๓.๐๐
๓๔	งานเสาไฟฟ้าแบบกิ่งคู่สูง ๙.๐๐ ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS CUT-OFF(๙.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS, CUT-OFF) AT GROUND LEVEL	ต้น	๑๖.๐๐	๓๖.๐๐๐	๔๔,๘๖๗.๕๐	๗๑๗,๘๘๐.๐๐	๑,๖๑๕,๒๓๐.๐๐

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่าปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้นและในบัญชีรายการก่อสร้าง/ใบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือในรูปแบบรายการก่อสร้างแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง ตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ ลป.๑/๓๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงาน ที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยกเลิกบัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ลป.๑/๓๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยใช้บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว) แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่๑)

ข้อ ๓. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไข ค่างานตามสัญญาเลขที่ ลป.๑/๓๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จากเดิมวงเงินสัญญา ๔๔,๙๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) แก้ไขเป็นวงเงินสัญญาใหม่ ๔๔,๙๓๙,๘๘๐.๘๒บาท(สี่สิบล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทแปดสิบสองสตางค์) และตกลงแก้ไขจำนวนเงินค่าปรับ จากเดิมวันละ ๑๑๒,๓๕๐.๐๐ บาท เป็น ๑๑๒,๓๔๙.๗๐ บาท

ข้อ ๔. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง มีการแก้ไขรูปแบบก่อสร้างดังนี้

๔.๑ แก้ไขแบบเลขที่ ๓๗/๖๗ ฉบับลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามรายการแก้ไข ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑ แผ่น ดังนี้

กัณฑ์

- TITLE SHEET	แผ่นที่ A
- SUMMARY OF QUANTITIES	แผ่นที่ B๑ , B๒ และ B๓
- TYPICAL CROSS SECTION	แผ่นที่ C๑ และ C๒
- แผนที่แนวทางและระดับ	แผ่นที่ ๑/๕ , ๒/๕ , ๓/๕ , ๔/๕ และ ๕/๕
๔.๒ ทำการเพิ่มเติมแบบเลขที่ ๓๗/๖๗ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒ แผ่น	
- TYPICAL CROSS SECTION	แผ่นที่ C๓
- แบบแนะนำจุดกัลป์รถ	แผ่นที่ F๓

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ
ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายตามสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๕. จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างตกลงไม่แก้ไขระยะเวลา
ปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ ลบ.๑ / ๓๒ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้
คู่สัญญาตกลงกันว่า กำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาพระงามคอนสตรัคชั่น ผู้รับจ้างต้องทำงาน
ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ข้อ ๖. ผู้รับจ้างสัญญาว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้รับจ้าง จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ
ในการปฏิบัติงานตามสัญญา เลขที่ ลบ.๑ / ๓๒ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และหรือตามสัญญาแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อ ๗. คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เลขที่ ลบ.๑ / ๓๒ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ
เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วนั้น

สัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบดูสัญญานี้และเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้ง
ประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายกฤษณ์ หย่าวิไล)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางสาวทิพย์สุนันท์ ถิ่อิศ)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางพิมพ์รัตน์ ไชยคุณ)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางปารวี รัตนสุนทรกร)



กัณฑ์

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)

แบบทำยสัญญาเลขที่ สป.๑/๓๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (ฉบับใหม่)

งานโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนแยกนิคมสร้างตนเอง -
แยกพัฒนานิคม ระหว่าง กม.๒๕+๓๘๘ - กม.๒๗+๖๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๒๗๒ กม.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ -

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
๑	งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	๔๒,๒๕๙.๐๐	๒.๐๐	๘๔,๕๑๘.๐๐
๒	งานรื้อรางระบายน้ำรูปตัวยู (REMOVAL OF EXISTING RC. U-DITCH)	ม.	๓๕๐.๐๐	๗๓.๗๕	๒๕,๘๑๒.๕๐
๓	งานรื้อท่อกลมเดิม (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS) (ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม.) (กองเก็บที่หมวดทางหลวงโคกตูม)	ม.	๓๐.๐๐	๑๔๖.๒๕	๔,๓๘๗.๕๐
๔	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	๖,๗๑๖.๐๐	๕๙.๒๕	๓๙๗,๙๒๓.๐๐
๕	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION)	ลบ.ม.	๔๕๐.๐๐	๖๕.๗๕	๒๙,๕๘๗.๕๐
๖	งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY))	ลบ.ม.	๔๐๐.๐๐	๖๕.๗๕	๒๖,๓๐๐.๐๐
๗	งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	๑๑,๗๑๐.๐๐	๑๗๙.๐๐	๒,๐๙๖,๐๙๐.๐๐
๘	งานดินถมบริเวณเกาะกลาง (EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND)	ลบ.ม.	๕๙๑.๐๐	๑๔๑.๐๐	๘๓,๓๓๑.๐๐
๙	งานดินถมบริเวณทางเท้า (EARTH FILL UNDER SIDEWALK)	ลบ.ม.	๑๑๗.๐๐	๑๗๙.๐๐	๒๐,๙๔๓.๐๐
๑๐	งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)	ลบ.ม.	๑๓,๔๙๘.๐๐	๒๘๘.๕๐	๓,๘๙๔,๑๗๓.๐๐
๑๑	งานรองพื้นทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	๗,๐๕๔.๐๐	๒๘๘.๕๐	๒,๐๓๕,๐๗๙.๐๐
๑๒	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	๗,๐๓๔.๐๐	๔๔๕.๐๐	๓,๑๓๐,๑๓๐.๐๐
๑๓	งาน MILLING EXISTING ASPHALT CONCRETE SHURFACE ๕ CM. DEPTH (ขนเก็บบริเวณเขตทางสาย ๒๑ กม.๒๒+๙๐๐)	ตร.ม.	๒,๒๐๐.๐๐	๑๗.๐๐	๓๗,๔๐๐.๐๐
๑๔	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. (PAVEMENT IN PLACE RECYCLING) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้)	ตร.ม.	๒,๒๐๐.๐๐	๙๒.๗๕	๒๐๔,๐๕๐.๐๐

กัมฉบบ

- ๒ -

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
๑๕	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT) (พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง EAP	ตร.ม.	๒,๒๐๐.๐๐	๓๓.๐๐	๗๒,๖๐๐.๐๐
๑๖	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) กรณีใช้ยาง CSS-๑	ตร.ม.	๓๔,๐๐๑.๐๐	๓๖.๕๐	๑,๒๔๑,๐๓๖.๕๐
๑๗	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)	ตร.ม.	๕๐,๔๗๓.๐๐	๑๖.๕๐	๘๓๒,๘๐๔.๕๐
๑๘	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE) (AC.๖๐/๗๐ ON PRIME COAT)	ตร.ม.	๓๕,๐๐๕.๐๐	๒๔๕.๗๕	๘,๖๐๒,๔๗๘.๗๕
๑๙	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) (AC.๔๐/๕๐ ON TACK COAT)	ตร.ม.	๕๐,๔๗๓.๐๐	๒๖๓.๘๔	๑๓,๓๑๖,๗๙๖.๓๒
๒๐	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด ๑.๐๐ ม. CLASS ๒	ม.	๓๐.๐๐	๓,๓๔๖.๒๕	๑๐๐,๓๘๗.๕๐
๒๑	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด ๑.๐๐ ม. CLASS ๓	ม.	๒๐๕.๐๐	๒,๖๐๒.๕๐	๕๓๓,๕๑๒.๕๐
๒๒	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด ๑.๕๐ ม. CLASS ๒	ม.	๑๑๐.๐๐	๗,๘๖๘.๐๐	๘๖๕,๔๘๐.๐๐
๒๓	งานอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด C สำหรับท่อ ขนาด ๑.๐๐ ม. (R.C.MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. ๑.๐๐ m.)(ฝาปิดคอนกรีต)	แห่ง	๑๔.๐๐๐	๑๙,๐๓๐.๗๕	๒๖๖,๔๓๐.๕๐
๒๔	งานท่อรับน้ำคอนกรีตเสริมทรงเหลี่ยม จากขอบคันหิน (R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURBINLET)	ม.	๑๔.๐๐	๘๘๘.๗๕	๑๒,๔๔๒.๕๐
๒๕	งานกำแพงกันดินแบบที่ ๑A (ผนังก่ออิฐปูน) (RETAINING WALL TYPE ๑A (MASONRY BRICK WALL)) (H < ๐.๖๐ M.)	ม.	๒๑๙.๐๐	๕๕๑.๒๕	๑๒๐,๗๒๓.๗๕
๒๖	งานขอบคันหินรางตั้ง (BARRIER CURB AND GUTTER)	ม.	๒,๘๐๑.๐๐	๕๙๙.๕๐	๑,๖๗๙,๑๙๙.๕๐
๒๗	งานแผ่นปูพื้นคอนกรีตขนาด ๔๐x๔๐x๔ ซม. (CONCRETE SLAB BLOCK ๔๐x๔๐x๔ CM.)	ตร.ม.	๕๘๐.๐๐	๒๕๑.๕๐	๑๔๕,๘๗๐.๐๐
๒๘	งาน CONCRETE SLAB ๗ CM THICK WITH ๕ CM. SAND CUSHION	ตร.ม.	๓,๐๙๑.๐๐	๑๙๘.๗๕	๖๑๔,๓๓๖.๒๕

กัณฑ์

- ๓ -

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
๒๙	งาน PLAIN CONCRETE HEADWALL	ลบ.ม.	๒๐.๐๐	๒,๔๔๒.๒๕	๔๘,๘๔๕.๐๐
๓๐	งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (REINFORCED CONCRETE HEADWALL)	ลบ.ม.	๒๑.๐๐	๒,๙๒๑.๐๐	๖๑,๓๔๑.๐๐
๓๑	งานแผงกั้นคอนกรีตส่วนลู่อื่นชนิด C (APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE C) (DWG.NO.RS-๖๐๙)	แห่ง	๔.๐๐	๒๔,๕๓๘.๗๕	๙๘,๑๕๕.๐๐
๓๒	งานดินเหนียว (CLAY)	ลบ.ม.	๘๑๘.๐๐	๙๖.๐๐	๗๘,๕๒๘.๐๐
๓๓	งานแผงกั้นคอนกรีตแบบที่ ๒ (CONCRETE BARRIER TYPE II) (DWG.NO.RS-๖๐๙)	ม.	๖๑๑.๐๐	๒,๖๒๓.๐๐	๑,๖๐๒,๖๕๓.๐๐
๓๔	งานเสาไฟฟ้าแบบกิ่งคู่สูง ๙.๐๐ ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS CUT-OFF (๙.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS, CUT-OFF) AT GROUND LEVEL	ต้น	๓๖.๐๐	๔๔,๘๖๗.๕๐	๑,๖๑๕,๒๓๐.๐๐
๓๕	งาน THERMOPLASTIC YELLOW & WHITE PAINT	ตร.ม.	๑,๘๓๓.๐๐	๓๓๑.๐๐	๖๐๖,๗๒๓.๐๐
๓๖	งานติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวง ๒ ช่องจราจร	LS.	๑.๐๐	๑๔,๕๘๒.๗๕	๑๔,๕๘๒.๗๕
๓๗	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าฯ สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด	แห่ง	๒.๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๐,๐๐๐.๐๐
					๔๔,๙๓๙,๘๘๐.๘๒

ราคาที่ถูกต้องเป็นตัวหนังสือ
(สี่สิบสี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทแปดสิบสองสตางค์)