



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ พช.๒/๓๕/๒๕๖๗

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

อนุสนธิสัญญาจ้าง งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๐๑ ตอน นองไผ่ - ชับพุทรา ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๕+๑๐๐ - กม.๑๖+๔๕๐ ค่างานตามสัญญา ๑๐,๕๘๐,๐๐๐.- บาท (สิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ระยะเวลาทำการ ๕๐ วัน ระหว่าง กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) โดย นายชาวุฒิชัย จันทร์ทับ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง เพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ชนกลโยธการ จำกัด โดย นางสุภาภรณ์ บุนประสิทธิ์ชัย กรรมการผู้จัดการ ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามสัญญาเลขที่ พช.๒/๓๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เนื่องจากงานจ้างเหมาตามสัญญาดังกล่าว ตรวจสอบในสนามมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื่องจากไม่มีรายการก่อสร้างหรือเป็นผิวทาง ASPHAL CONCRETE เดิมออก โดยได้รับอนุมัติให้แก้ไขแบบก่อสร้างแล้ว และขอแก้ไขสัญญา ดังนี้

๑.แก้ไข TYPICAL CROSS SECTION แบบแผ่นที่ B๑ จากเดิม STA.๑๕+๑๐๐ - STA.๑๖+๒๕๕ เป็น STA.๑๕+๑๐๐ - STA.๑๖+๒๗๕

๒.แก้ไข TYPICAL CROSS SECTION แบบแผ่นที่ B๒ จากเดิม STA.๑๖+๒๕๕ - STA.๑๖+๔๕๐ เป็น STA.๑๖+๒๗๕ - STA.๑๖+๔๕๐ ความกว้างคันทาง จากเดิม ๕.๐๐ ม.เป็น ๑๒.๐๐ ม.

๓.เปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา โดยมีรายละเอียดดังนี้

๓.๑ รายการก่อสร้างที่ ๕ PRIME COAT ปริมาณงาน ๑๑,๖๓๕.๐๐ ตร.ม. ราคาต่อหน่วย ๔๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๖๕,๕๖๐.๐๐ บาท เปลี่ยนเป็น ปริมาณงาน ๑๑,๐๑๗ ตร.ม. ราคาต่อหน่วย ๔๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๔๐,๖๘๐.๐๐ บาท

๓.๒ รายการก่อสร้างที่ ๗ ASPHAL CONCRETE BINDER COURSE ปริมาณงาน ๑๑,๖๓๕.๐๐ ตร.ม. ราคาต่อหน่วย ๓๐๘.๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๕๘๔,๘๑๒.๐๐ บาท เปลี่ยนเป็น ปริมาณงาน ๑๑,๐๑๗.๐๐ ตร.ม. ราคาต่อหน่วย ๓๐๘.๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๓๙๓,๒๓๖.๐๐ บาท

๔.เพิ่มรายการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๔.๑ รายการก่อสร้างที่ ๑๒ REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE ปริมาณงาน ๑๑,๐๑๕ ตร.ม. ราคาต่อหน่วย ๑๕.๖๓ บาท เป็นเงิน ๒๑๖,๓๐๒.๕๗ บาท

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว อยู่ภายใต้วงเงินในสัญญาเดิม และระยะเวลาในการทำงานเท่าเดิม จึงไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๗ (๒) และอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕ คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวได้

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ พช.๒/๓๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังนี้

๑.แก้ไข TYPICAL CROSS SECTION แบบแผ่นที่ B๑ จากเดิม STA.๑๕+๑๐๐ - STA.๑๖+๒๕๕ เป็น STA.๑๕+๑๐๐ - STA.๑๖+๒๗๕

๒.แก้ไข TYPICAL CROSS SECTION แบบแผ่นที่ B๒ จากเดิม STA.๑๖+๒๕๕ - STA.๑๖+๔๕๐ เป็น STA.๑๖+๒๗๕ - STA.๑๖+๔๕๐ ความกว้างคันทาง จากเดิม ๕.๐๐ ม.เป็น ๑๒.๐๐ ม.

๓.เปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา โดยมีรายละเอียดดังนี้

๓.๑ รายการก่อสร้างที่ ๕ PRIME COAT ปริมาณงาน ๑๑,๖๓๕.๐๐ ตร.ม. ราคาต่อหน่วย ๔๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๖๕,๕๖๐.๐๐ บาท เปลี่ยนเป็น ปริมาณงาน ๑๑,๐๑๗ ตร.ม. ราคาต่อหน่วย ๔๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๔๐,๖๘๐.๐๐ บาท

๓.๒ รายการก่อสร้างที่ ๗ ASPHAL CONCRETE BINDER COURSE ปริมาณงาน ๑๑,๖๓๕.๐๐ ตร.ม. ราคาต่อหน่วย ๓๐๘.๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๕๘๔,๘๑๒.๐๐ บาท เปลี่ยนเป็น ปริมาณงาน ๑๑,๐๑๗.๐๐ ตร.ม. ราคาต่อหน่วย ๓๐๘.๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๓๙๓,๒๓๖.๐๐ บาท

๔.เพิ่มรายการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๔.๑ รายการก่อสร้างที่ ๑๒ REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE ปริมาณงาน ๑๑,๐๑๕ ตร.ม. ราคาต่อหน่วย ๑๙.๖๓ บาท เป็นเงิน ๒๑๖,๓๐๒.๕๗ บาท

ข้อ ๒ ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญา งานจ้างเหมา ทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๐๑ ตอน หนองไผ่ - ชับพุทรา ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๕+๑๐๐ - กม.๑๖+๔๕๐ ตามสัญญาเลขที่ พช.๒/๓๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แต่ประการใด

ข้อ ๓ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ถือว่าสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาเลขที่ พช.๒/๓๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้ทำการไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายทนายวิทย์ จันทร์ทับ)

(ลงชื่อ).....  
(นางสุภาภรณ์ บุนประสิทธิ์ชัย)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางนัชริินทร์ กลิ่นเทศ)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางมนกรดี ฝะอบทิพย์)