

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาเลขที่ สบ.๔๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๒)

จังหวัดสระบุรี โดย แขวงทางหลวงสระบุรี  
วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

บันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร ซึ่งเป็นผู้รับจ้างงานจ้างก่อสร้าง โครงการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนท่าเยี่ยม - ขอนหอม ระหว่าง กม.๒+๗๓๕ - กม.๓+๔๓๕ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ตามสัญญาเลขที่ สบ.๔๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๗ ระยะเวลาทำการ ๑๒๐ วัน ค่างานตามสัญญา ๑๔,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท และตามบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ครั้งที่ ๑) แก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะทางดำเนินการตามสัญญา จาก ระหว่าง กม.๒+๗๓๕ - กม.๓+๔๓๕ แก้ไขเป็น ระหว่าง กม.๒+๗๕๐ - กม.๓+๖๔๓ นั้น

บัดนี้ งานก่อสร้างตามสัญญาเลขที่ สบ.๔๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มีความจำเป็นต้องแก้ไขรูปแบบก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในสนาม คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้จัดทำบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาดังกล่าว ตามข้อตกลงดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ แก้ไขรูปแบบ จากช่องจราจร จำนวน ๒ ช่องจราจร มีไหล่ทาง แก้ไขเป็น ช่องจราจร จำนวน ๓ ช่อง ไม่มีไหล่ทาง

ข้อ ๒ แก้ไขรูปแบบเกาะกลางชนิดสี (Flush and Painted Median) แก้ไขเป็น เกาะกลางชนิด บารีเออร์ (Barrier Median) โดยไม่เพิ่มรายการก่อสร้าง เนื่องจากหน้างานในสนามเดิมมีการติดตั้งบารีเออร์บริเวณ เกาะกลางไว้แล้ว

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง มีการแก้ไขรูปแบบก่อสร้าง ดังนี้-

๓.๑ แก้ไขแบบก่อสร้างเลขที่ ๕๑/๖๗ ฉบับลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ ตามรายการแก้ไขครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

- TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ ๑/๒

๓.๒ เพิ่มเติมแบบผังงาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)

เอกสารแผ่นที่ ๑/๒ , ๒/๒ จำนวน ๒ แผ่น

ข้อ ๔ จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงไม่แก้ไขระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ สบ.๔๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และบันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงกันว่า กำหนดเวลาทำการแล้วเสร็จ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร (ผู้รับจ้าง) ต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๗

ข้อ ๕ ผู้รับจ้างสัญญาว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่กล่าว ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ สบ.๔๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และหรือตามบันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้ แต่ประการใด

ข้อ ๖ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ถือว่าบันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ สบ.๔๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

ลงนาม.....ผู้ว่าจ้าง

ลงนาม.....ผู้รับจ้าง



บันทึกเพิ่มเติมนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละ  
หนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบดูบันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความจริงแล้ว  
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ .....  ..... ผู้ว่าจ้าง  
(ระวี บุญญาพวงศ์) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระบุรี

ลงชื่อ .....  ..... ผู้รับจ้าง  
(นางวนิดา ศิริพัฒนกุล) หัวหน้าผู้จัดการ 

ลงชื่อ .....  ..... พยาน  
(นายวัชรกร ศุภกาญจนรุจิ)

ลงชื่อ .....  ..... พยาน  
(นางจีรันธุ์ แสนสุข)