



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ พช.๑/๓๐/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่าง แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ โดย นายวัชรโนทัย นาชัย เวียง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันธุ์ประเสริฐ ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเพชรบูรณ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๑ หมู่ ๑๐ ถนนสระบุรี-หล่มสัก โดยนายกิตติพันธ์ โชติกเศรษฐพงศ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเพชรบูรณ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ บนทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนเข็กน้อย-แยกอาเชียน ระหว่าง กม.๓๓๔+๕๕๐-กม.๓๓๕+๕๘๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ พช.๑/๓๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

จากเดิมตามแบบก่อสร้างในสัญญา แบบก่อสร้างของ CONCRETE BARRIER และแผ่นเหล็ก PLATE ที่ใช้สำหรับยึดเสไฟฟ้ากับ CONCRETE BARRIER พบว่า แผ่นเหล็กมีความกว้างมากกว่าบริเวณ CONCRETE BARRIER ที่ต้องติดตั้งผู้ควบคุมงานจึงขอเพิ่มความกว้าง CONCRETE BARRIER บริเวณที่ติดตั้งเสไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้งานและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนรายละเอียดใน

สัญญาและแบบก่อสร้างในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อความเหมาะสมตามสภาพจริงที่ปรากฏในสนามโดยยังคงอยู่ในระยะเวลาทำการ และวงเงินค่างานตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวัฒนทัย นาชัยเวียง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายกิตติพันธ์ โชติกเดชาณรงค์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางกมลวรรณ ฉัตรถิ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางเบญจลักษณ์ สุขเสถียร)