

สำเนา

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนนปี ๒๕๖๗
งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๓๑ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง
บนทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อินทร์บุรี - ช่องแคว
ระหว่าง กม.๐+๗๖๓ - กม.๑๔+๖๐๐ (LT,RT) เป็นช่วงๆ
ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๓๒๒ ต้น)

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสิงห์บุรี
วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

อนุสนธิสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนนปี ๒๕๖๗
งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๓๑ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง
บนทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อินทร์บุรี - ช่องแคว ระหว่าง กม.๐+๗๖๓ -
กม.๑๔+๖๐๐ (LT,RT) เป็นช่วงๆ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๓๒๒ ต้น) เงินค่างานรวมทั้งสิ้น
๔,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ สห.๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง กรมทางหลวง
โดยแขวงทางหลวงสิงห์บุรี นายกานต์ สิ้นสืบผล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ
บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรสาคร มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๙/๑๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาดี อำเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดย นายสมนึก โอวุฒิธรรม กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรสาคร
ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๐๕๕๖๑๗ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม
๒๕๖๗ มอบอำนาจให้ นายสุมิตร ฉิ่งแฉะ เป็นผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บัดนี้ สัญญาดังกล่าวได้รับอนุมัติให้ปรับราคาค่างานงานซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแบบกิ่งคู่
สูง ๙.๐๐ ม. ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพหน้างานที่สามารถทำงานได้จริง โดยผู้อำนวยการสำนักงาน
ทางหลวงที่ ๑๑ ได้อนุมัติตามบันทึกเลขที่ สทล.๑๑.๓/๓๖๗๒ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ท้ายบันทึก
ของ แขวงฯ สิงห์บุรี ที่ สทล.๑๑.ขท.สิงห์บุรี.๑/พ.๑/๑๒๒๐ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สห.๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขดังนี้

สำเนา

-๒-

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำการแก้ไขรายการก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ดังนี้.-

๑.๑ รายการก่อสร้างที่ไม่ดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
๑.	รายการที่ ๒ งานซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแบบกิ่งคู่สูง ๙.๐๐ ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS CUT-OFF (๙.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITHHIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS, CUT - OFF) (DWG.NO EE-๑๐๕)	๐.๐๐ ต้น	๑๒,๗๗๓.๒๗	๐.๐๐

๑.๒ รายการก่อสร้างที่ปรับราคาใหม่ จำนวน ๑ รายการ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
๔.	งานซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแบบกิ่งคู่สูง ๙.๐๐ ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS CUT-OFF (๙.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITHHIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS, CUT - OFF) (DWG.NO EE-๑๐๕)	๒๙๐.๐๐ ต้น	๑๐,๙๕๓.๖๕	๓,๑๗๖,๕๕๘.๕๐

โดยผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ จากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๒ จากการแก้ไขตามข้อ ๑ จึงยกเลิกบัญชีรายการก่อสร้างแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับเดิม และใช้รายการก่อสร้างตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) แทน

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่าค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ สท.๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๔,๐๒๒,๓๑๐.๒๐ บาท (สี่ล้านสองหมื่นสองพันสามร้อยสิบบาทยี่สิบสตางค์) และขอแก้ไขค่าปรับจากเดิม วันละ ๑๑,๓๗๕.๐๐ บาท เป็นค่าปรับใหม่วันละ ๑๐,๐๕๕.๗๘ บาท

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงไม่แก้ไขเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา เลขที่ สท.๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงกันว่า กำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จ บริษัท เลคิเซ่ โลโก้ ตั้ง จำกัด ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

สำเนา

-๓-

ข้อ ๔ ผู้รับจ้างสัญญาว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่กล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนนปี ๒๕๖๗ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๓๑ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อินทร์บุรี - ช่องแค ระหว่าง กม.๐+๗๖๓ - กม.๑๔+๖๐๐ (LT,RT) เป็นช่วงๆ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๓๒๒ ต้น)

ข้อ ๕ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา สห.๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการเว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไข (ฉบับที่ ๑) โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบคู่สัญญานี้โดยตลอด เห็นตรงกับความจริง จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นาย กานต์ สนิบผล) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นาย สมมาตร อึ้งแสง) ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ  พยาน
(นางสาวเปลาวทิพย์ จันทรกำจร) รอ.ขท.สิงห์บุรี (บ)

ลงชื่อ  พยาน
(นางวรรณกร สัมฤทธิ์) หพ.ขท.สิงห์บุรี