

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

สัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการท่องเที่ยวมูลค่าสูง
กิจกรรมหลักพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการท่องเที่ยวมูลค่าสูง
กิจกรรมพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวโดยม่อนล้าน ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๐
ตอน ปังโค้ง - กิวไฮ ระหว่าง กม.๘+๐๐๐ -กม.๑๖+๐๐๐
ตำบลปังโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๘.๐๐๐ กิโลเมตร

จังหวัดเชียงใหม่ โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓
วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

อนุสนธิสัญญา จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการท่องเที่ยวมูลค่าสูง กิจกรรมหลักพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการท่องเที่ยวมูลค่าสูง กิจกรรมพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวโดย
ม่อนล้าน ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๐ ตอน ปังโค้ง - กิวไฮ ระหว่าง กม.๘+๐๐๐ -กม.๑๖+๐๐๐ ตำบลปังโค้ง
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๘.๐๐๐ กิโลเมตร ระหว่าง จังหวัดเชียงใหม่ โดย แขวงทางหลวง
เชียงใหม่ที่ ๓ โดย ว่าที่ร้อยตรี อวิรุทธิ์ ทับทิมแท้ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง
กับ บริษัท อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด โดย นายเอกรินทร์ เตชะสุริยะมณี ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หุ้นส่วนกลาง
E๑๐๐๙๑๒๒๐๔๔๐๒๑๐ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง เริ่มต้นสัญญา ๒๒ มิถุนายน
๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ รวมระยะเวลาทำการ ๙๐ วัน ค่างานตามสัญญา
๒๘,๒๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ของงานก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาที่ ชม.๓/ ๔๒ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗
และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๑) ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ทำการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญา
เลขที่ ชม.๓/ ๔๒ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๑) ลงวันที่ ๒๕
กรกฎาคม ๒๕๖๗ ดังรายการต่อไปนี้

สัญญาจ้างข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๑
ผนวก ๑ แบบแปลน

รายการที่แก้ไข

๑.๑ แก้ไขรูปแบบแผ่นที่ ๓/๓ TYPICAL CROSS SECTION STA.๘+๐๐๐ -
STA.๑๖+๐๐๐ (ความกว้าง)
จากเดิม ๓.๕๐ (MIN)
แก้ไขเป็น ๓.๕๐ (OR VARIES)

ว่าที่ร้อยตรี

(อวิรุทธิ์ ทับทิมแท้)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

๒. ขอเพิ่มรูปแบบ.../

๑.๒ ขอเพิ่มรูปแบบ TYPICAL CROSS SECTION ให้มีการดำเนินการงาน TACK COAT และงาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๕ CM. (AC ๔๐-๕๐) ON TACK COAT ในช่วงบริเวณ สะพาน (แบบแผ่นที่ ๓A/๓)

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือในใบแจ้งปริมาณและราคา หรือในรายการแบบรูป แบบตัดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจมากกว่า หรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ ได้ทำเสร็จจริง ตามเงื่อนไขของสัญญา เลขที่ ชม.๓/ ๔๒ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ข้อ ๔ ก. , และ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๑) ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ และในการคำนวณ ความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญาให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไข เพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า ค่างานรวมทั้งหมด ตามสัญญาเลขที่ ชม.๓/๔๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๑) ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จะต้องไม่เกินวงเงินสัญญา ๒๘,๒๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านสองแสนหกหมื่นห้าพัน บาทถ้วน)

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่ง สัญญาเลขที่ ชม.๓/๔๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตามข้อ ๑ นั้น มีรายการและรูปแบบแบบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้-

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| - แบบแผ่นที่ ๓/๓ | จำนวน ๑ แผ่น (แก้ไข) |
| - แบบแผ่นที่ ๓A/๓ | จำนวน ๑ แผ่น (เพิ่มเติม) |

ความใดในเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความใน สัญญานี้บังคับในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓ เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงาน ตามสัญญาจ้างทำงานตามแผนรายละเอียด การ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการท่องเที่ยว มูลค่าสูง กิจกรรมหลักพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการท่องเที่ยวมูลค่าสูง กิจกรรมพัฒนา เส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวดอยม่อนล้าน ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๐ ตอน ปิงโค้ง - กิวไฮ ระหว่าง กม.๘+๐๐๐ -กม.๑๖+๐๐๐ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๘.๐๐๐ กิโลเมตร ได้เปลี่ยนแปลงไปตาม ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงไม่แก้ไขเวลาการปฏิบัติงาน ตามสัญญาที่ ชม.๓/๔๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๑) ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดย บริษัท อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ตามสัญญา ภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อีก นอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับนี้ทุกประการ

ว่าที่ร้อยตรี

(อวิรุทธิ์ ทับทิมแท้)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ข้อ ๔ การแก้ไข.../

ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ชม.๓/๔๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๑) ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการเว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้ โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความจริงแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ) อวิรุทธิ์ ทับทิมแท้ ผู้ว่าจ้าง
(ว่าที่ร้อยตรีอวิรุทธิ์ ทับทิมแท้)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ) เอกกรินทร์ เตชะสุริยะมณี ผู้รับจ้าง
(นายเอกกรินทร์ เตชะสุริยะมณี)
ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ) ณิชฎฐ์พัชร พิพัฒพลกาย พยาน
(นางณิชฎฐ์พัชร พิพัฒพลกาย)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(ลงชื่อ) ชลธิมา พรหมมัน พยาน
(นางสาวชลธิมา พรหมมัน)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ