

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาเลขที่ อต.๑/๔๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

จ้างก่อสร้างโครงการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคม  
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน จำนวน ๑๔ แห่ง

แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ ๑ กรมทางหลวง

วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

อนุสนธิสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคม กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน จำนวน ๑๔ แห่ง ระหว่าง กรมทางหลวง ผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท พีเอสดี โรด โซลูชั่น จำกัด ผู้รับจ้างอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากัน เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ตามสัญญาเลขที่ อต.๑/๔๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

เนื่องจากงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคม กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน จำนวน ๑๔ แห่ง ตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างและรายละเอียดของงานก่อสร้างเพื่อให้ สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ อต.๑/๔๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการแห่งสัญญาเลขที่ อต.๑/๔๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังนี้

- ๑.๑ ยกเลิกแบบก่อสร้าง จาก OVERHANG TRAFFIC SIGN STEEL POLE TYPE I DRAWING NO.๗๐ RS-๕๐๑ เป็น แบบก่อสร้าง OVERHANG TRAFFIC SIGN STEEL POLE TYPE II DRAWING NO.๗๑ RS-๕๐๒

ข้อ ๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิ เรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อื่นนอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญา ฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการข้อ ๓. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ อต.๑/๔๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายมงคล นวลเกลี้ยง)  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ ๑

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางสาววิภาพร แกล่มมะเนา)  
ผู้รับมอบอำนาจ  
ROAD SOLUTIONS  
บริษัท พีเอสดี โรด โซลูชั่น จำกัด  
D ROAD SOLUTIONS CO., LTD

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางพานิช สาระมาศ)  
รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ ๑  
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวนิตยา ศิริภักดิ์)  
หัวหน้างานพัสดุและสัญญา

