

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้าย

สัญญาจ้างก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)

ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ จ.เชียงใหม่ ๑ แห่ง

สัญญาเลขที่ สคน.๕๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่าง สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง โดย นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ที.เอ็ม.เอส.เอ็นจิเนียริง จำกัด มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๘/๖๒ หมู่ที่ ๗ ตำบล/แขวง ไชยสถาน อำเภอ/เขต สารภีจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายมนัส จิตวัฒนากร หรือ นางประไพ จิตวัฒนากร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๑๗๖๑๐๘ ลงวันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมอบอำนาจให้ นางสาวธัญสิริภา ทาสวรรณอินทร์ เป็นตัวแทนตามหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ จ.เชียงใหม่ ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ สคน.๕๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจ้างก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ จ.เชียงใหม่ ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ สคน.๕๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยขยายเวลาทำการตามสัญญาเนื่องจากให้ความร่วมมือและเป็นการปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลของกรมทางหลวงเป็นเวลา ๗ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่ากำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา สคน.๕๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ และบันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้ กับ บริษัท ที.เอ็ม.เอส.เอ็นจิเนียริง จำกัด ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญาภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

๒. ผู้รับจ้าง สัญญาว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่กล่าวในข้อ ๑. นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติตามสัญญาจ้างก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ จ.เชียงใหม่ ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ สคน.๕๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ และหรือตามบันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้แต่อย่างใด

๓. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ จ.เชียงใหม่ ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ สคน.๕๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น


T.M.S.
ENGINEERING CO., LTD.
บันทึก...



บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งผู้ว่าจ้างและ
ผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้วเห็นว่าตรงกับความจริง จึงลงลายมือชื่อ
พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นางสาวธณัฐสินีภา ทาสุวรรณอินทร์)



T.M.S.
ENGINEERING CO.,LTD.

ลงชื่อ พยาน
(นางบังอร เอกกะสินสกุล)

ลงชื่อ พยาน
(นางสาวฐานธมาศ จันทร์อ่อน)