

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา
จ้างก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักรถ WIM
บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองหาน (ขาออก) จ.อุดรธานี ๑ แห่ง
ตามสัญญาเลขที่ สคน.๕๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานควบคุมน้ำหนักรถทางหลวง กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่าง สำนักงานควบคุมน้ำหนักรถทางหลวง กรมทางหลวง โดย นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักรถทางหลวง ผู้ได้รับมอบอำนาจจาก อธิบดีกรมทางหลวง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ที.เอ็ม.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๕๐/๔๑๓ หมู่ที่ ๖ ถนน - ตำบล/แขวง บ้านใหม่ อำเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี โดย นายมนัส จิตวัฒนากร หรือ นางประไพ จิตวัฒนากร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๑๗๖๑๐๘ ลงวันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยได้มอบอำนาจให้ นางสาวธณัฐสิริภา ทาสวรรณอินทร์ เป็นตัวแทนตามหนังสือมอบอำนาจ ผู้รับจ้างซึ่งได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักรถ WIM บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักรถหนองหาน (ขาออก) จ.อุดรธานี ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ สคน.๕๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจ้างงานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักรถ WIM บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักรถหนองหาน (ขาออก) จ.อุดรธานี ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ สคน.๕๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยขยายเวลาทำการตามสัญญาเนื่องจากให้ความร่วมมือและเป็นการปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลของกรมทางหลวง เป็นระยะเวลา ๗ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่ากำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จ ตามสัญญาเลขที่ สคน.๕๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ และบันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้ กับ บริษัท ที.เอ็ม.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญาภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

๒. ผู้รับจ้างสัญญาว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่กล่าวในข้อ ๑. นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติตามสัญญาจ้างงานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักรถ WIM บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักรถหนองหาน (ขาออก) จ.อุดรธานี ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ สคน.๕๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ และหรือตามบันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้แต่อย่างใด

๓. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่าบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างงานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักรถ WIM บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักรถหนองหาน (ขาออก) จ.อุดรธานี ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ สคน.๕๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น


T.M.S.
ENGINEERING CO., LTD.
/บันทึก...


บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้วเห็นว่าตรงกับความจริง จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์)

ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นางสาวธัญสิริภา ทาสวรรณอินทร์)

บริษัท ที.เอ็ม.เอส. เอ็นจิเนียริง จำกัด



T.M.S.
ENGINEERING CO., LTD.

ลงชื่อ พยาน
(นางบังอร เอกกะสินสกุล)

ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ พยาน
(นางสาวฐานะมาศ จันทร์อ่อน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน