

**บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา**  
**จ้างก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักรถ WIM**  
**บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักหัดใหญ่ (ขาออก) จ.สงขลา ๑ แห่ง**  
**ตามสัญญาเลขที่ สคน.๕-๖๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗**

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่าง สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง โดย นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ผู้ได้รับมอบอำนาจจาก อธิบดีกรมทางหลวง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อินเตอร์แมคเทค จำกัด มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๕๓/๒๐๒ หมู่ที่ ๕ ตำบล/แขวง บางตลาด อำเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี โดย นายปิยวัฒน์ จิรพัฒนธนาโชค ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๓๘๗๙๙๔ ลงวันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้มอบอำนาจให้ นายสรายุทธ์ ภูมิผล เป็นตัวแทนตามหนังสือมอบอำนาจ ผู้รับจ้างซึ่งได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักรถ WIM บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักหัดใหญ่ (ขาออก) จ.สงขลา ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ สคน.๕-๖๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจ้างก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนัก รถ WIM บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักหัดใหญ่ (ขาออก) จ.สงขลา ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ สคน.๕-๖๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยขยายเวลาทำการตามสัญญาเนื่องจากให้ความร่วมมือและเป็นการปฏิบัติตาม มาตรการอำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลของกรมทางหลวง เป็นระยะเวลา ๗ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่ากำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จ ตามสัญญาเลขที่ สคน.๕-๖๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ และบันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้ กับ บริษัท อินเตอร์แมคเทค จำกัด ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญาภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๘

๒. ผู้รับจ้างสัญญาว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่กล่าวในข้อ ๑. นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้อง ค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติตามสัญญาจ้างก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักรถ WIM บริเวณสถานี ตรวจสอบน้ำหนักหัดใหญ่ (ขาออก) จ.สงขลา ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ สคน.๕-๖๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ และหรือตามบันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้แต่อย่างใด

๓. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่าบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา จ้างก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักรถ WIM บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักหัดใหญ่ (ขาออก) จ.สงขลา ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ สคน.๕-๖๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับทุก ประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น



/บันทึก...

**INTERMACHTEK**  
INTERMACHTEK COMPANY LIMITED

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้วเห็นว่าตรงกับความจริง จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์)

ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ

ลงชื่อ ..... ผู้รับจ้าง  
(นายสรายฤทธิ์ ภูมิผล)  
บริษัท อินเตอร์แมคเทค จำกัด



ลงชื่อ ..... พยาน  
(นางบังอร เอกกะสินสกุล)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ ..... พยาน  
(นางสาวฐานะมาศ จันทร์อ่อน)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน